

PLANO DE AÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL CORRETIVO (PAC)¹
HIDROVIAS DO BRASIL #34846
Status de Implementação

PAC Item ID	Ação Requerida	Data Inicial de Conclusão	Nova Data de Conclusão	Status	Indicador(es) de Conclusão
1.1	Com base nos resultados das auditorias socioambientais, revisar e complementar o Sistema de Gestão Ambiental e Social (SGAS) nos âmbitos corporativo e em cada operação, assim como o Manual do SGAS, em conformidade com os requisitos do PS1, Diretrizes Gerais e setoriais de Meio Ambiente e Saúde e Segurança Ocupacional do GBM (Grupo Banco Mundial) e da IFC, incluindo, mas não se limitando a, os planos de gestão focados nas comunidades afetadas, incluindo comunicação para preparo e resposta a emergências, riscos e impactos decorrentes das emissões atmosféricas, ruído, tráfego terrestre e navegação, qualidade da água e efluentes, atividades de contratadas, resíduos, poluentes e materiais perigosos e não perigosos, resíduos perigosos, pragas, saúde e segurança da comunidade, incluindo Violência baseada em Gênero (GBV), segurança patrimonial, Plano de Engajamento com as Partes Interessadas (PEPI), incluindo mecanismos de queixas. Rever os indicadores-chave de performance (KPIs) e respectivas metas e programas de monitoramento, incluindo treinamentos a funcionários e trabalhadores terceirizados, inspeções, supervisões e auditorias, e revisão periódica do SGS.	Operações do Norte²: Minuta dos Planos de Gestão revisados: 30 de dezembro de 2021 Manual final do SGAS: 28 de fevereiro de 2022 Operações do Sul³: Minuta dos Planos de Gestão revisados: 30 de junho de 2022 Manual final do SGAS: 31 de agosto de 2022 Projeto Sal Santos⁴: Minuta dos Planos de Gestão revisados: 30 de setembro de 2022 Manual final do SGAS: 30 de novembro de 2022	Atualização do Manual do SGAS: 28 de abril de 2023 Planos e Procedimentos: 30 de julho de 2023	Reagendado	Manual do SGAS atualizado descrevendo o conteúdo do Sistema de Gestão e respectivos Planos e Procedimentos, aceitáveis para a IFC. Evidência da implementação do SGAS no Relatório Anual de Monitoramento à IFC.

3 de abril de 2023

¹ PAC divulgado em 21 de junho de 2021: <https://disclosures.ifc.org/project-detail/ESRS/34846/hdb-detail/ESRS/34846/hdb> na caixa de Documentação do Cliente.

² **Operações do Norte:**

- Porto em Vila do Conde, Barcarena (Estado do Pará) - TUP
- Terminal em Miritituba, Itaituba (Estado do Pará) - ETC
- Navegação
- Cabotagem

³ **Operações do Sul:**

- Navegação na via navegável Paraná-Paraguai

⁴ **Projeto Sal Santos:**

- Terminal Portuário de Santos (Estado de São Paulo)

PAC Item ID	Ação Requerida	Data Inicial de Conclusão	Nova Data de Conclusão	Status	Indicador(es) de Conclusão
1.2	Realizar Auditorias Socioambientais independentes de cada uma das operações em curso em relação à conformidade com os PSs da IFC. Como resultado das auditorias socioambientais, desenvolver um plano de ação para quaisquer lacunas identificadas, incluindo: (i) a determinação da necessidade de estudos suplementares, incluindo para emissões atmosféricas, ruído, tráfego terrestre, navegação, qualidade da água, efluentes, drenagem, disponibilidade de recursos, acesso à terra, saúde e segurança da comunidade, incluindo violência baseada em gênero e riscos e impactos específicos relevantes para navegação, cabotagem e segurança de veículos motorizados, utilização de estradas de acesso, áreas de estacionamento de caminhões e áreas de visitantes para cada operação, saúde e segurança no trabalho etc.; (ii) identificação de ações corretivas para mitigação dos riscos e impactos para comunidades afetadas, incluindo os impactos de reassentamento, impactos sobre meios de subsistência e necessidade de relocação, compensação e restauração de meios de subsistência; e (iii) identificação de grupos ou indivíduos vulneráveis que foram negativamente afetados pelo projeto. A auditoria avaliará e identificará medidas de mitigação relevantes e incluirá a consulta às partes interessadas afetadas.	Operações do Norte: Contratação de consultoria socioambiental: 30 de junho de 2021 Auditoria Socioambiental concluída: 29 de outubro de 2021 Operações do Sul: Minuta de Termo de Referência (TdR): 31 de agosto de 2021 Contratação de consultoria socioambiental: 31 de janeiro de 2022 Auditoria Socioambiental concluída: 29 de abril de 2022 Projeto Sal Santos: Minuta de Termo de Referência (TdR): 29 de outubro de 2021 Contratação de consultoria socioambiental: 29 de abril de 2022 Auditoria Socioambiental concluída: 29 de julho de 2022	Minuta dos relatórios de Auditoria Socioambiental para todas as operações: 31 de dezembro de 2022	Em curso Reagendado	Contratação de consultoria socioambiental. Relatórios de Auditoria Socioambiental, incluindo Planos de Ação para cada operação. Planos de Ação corretivos implementados, aceitáveis para a IFC.
1.3	Desenvolver um procedimento de avaliação de riscos e impactos socioambientais para o processo de tomada de decisão para futuras aquisições ou desenvolvimento de novas operações, linhas de negócios ou alterações materiais em operações existentes para identificar riscos e propor medidas de mitigação de acordo com o PS1 da IFC.	Minuta do Procedimento de Avaliação de Riscos e Impactos Socioambientais: 31 de agosto de 2021 Procedimento Final Avaliação de Riscos e Impactos Socioambientais: 30 de setembro de 2021	Minuta de Procedimento de Avaliação de Riscos e Impactos Socioambientais: 28 de fevereiro de 2023	Em curso Reagendado	Procedimento de Avaliação de Riscos e Impactos Socioambientais, aceitável para a IFC.

PAC Item ID	Ação Requerida	Data Inicial de Conclusão	Nova Data de Conclusão	Status	Indicador(es) de Conclusão
1.4	Nomear pessoal dedicado integralmente para a gestão socioambiental no nível corporativo e de cada projeto, que irá receber treinamento acerca dos requisitos legais e das provisões aplicáveis dos PSs. Isto inclui a necessidade de contratar, no nível corporativo, um responsável socioambiental que reporte ao CEO, e um especialista social encarregado de gerir o desempenho social, coordenar a relação com as comunidades afetadas, coordenar a avaliação de riscos e impactos sociais, e assegurar que os riscos sociais serão devidamente integrados ao SGAS a nível corporativo e de projetos, bem como coordenadores e analistas socioambientais para cada operação. A empresa deve exigir que os subcontratados nomeiem os representantes socioambientais necessários.	Contratação de um Responsável Socioambiental corporativo: 31 de agosto de 2020 Contratação de Especialista Social corporativo: 30 de julho de 2021 Equipe socioambiental para cada operação: 30 de dezembro de 2021	28 de fevereiro de 2023	Em curso Reagendado	Especialista Social Empresarial contratado. Equipe socioambiental para cada operação contratada. Organogramas atualizados de cada operação.
1.5	Desenvolver um Plano de Gestão de Contratadas (PGC) delineando o processo de integração de requisitos ambientais, sociais e de saúde e segurança (ESHS) corporativos e específicos do projeto em documentos de licitação, processos licitatórios, avaliação de empreiteiros e obrigações contratuais. Este PGC refletirá os princípios, diretrizes, compromissos e requisitos para a gestão de ESHS de contratados e subcontratados EPC (<i>Engineering, Procurement and Construction</i>) a serem implementados ao nível do projeto em cada operação. Este plano incluirá requisitos para auditorias e programas de inspeção dos contratados, definição de KPIs, requisitos de monitoramento e reporte.	Operações do Norte: Minuta do PGC: 30 de dezembro de 2021 PGC final: 28 de fevereiro de 2022 Operações do Sul: Minuta do PGC: 30 de junho de 2022 PGC final: 31 de agosto de 2022 Projeto Sal Santos: Minuta do PGC: 30 de setembro de 2022 PGC final: 30 de novembro de 2022	30 de junho de 2023	Em curso Reagendado	Submeter PGC aceitável para a IFC.
1.6	A empresa treinará os empregados e os trabalhadores terceirizados na implementação dos Planos de Preparo e Resposta a Emergência (PPRE), e implementar exercícios periódicos, incluindo para os trabalhadores contratados. Hidrovias documentará as atividades, recursos e responsabilidades relacionadas ao preparo e resposta a emergências, e divulgará informações apropriadas às comunidades afetadas, agências governamentais relevantes, ou outras partes relevantes, de acordo com um cronograma que será incluído no PPRE.	Operações do Norte: 30 de dezembro de 2021 Operações do Sul: 31 de agosto de 2022	30 de junho de 2023	Reagendado	Cópias dos PPRE aceitáveis para a IFC. Evidência da divulgação de informação apropriada sobre o PPRE para as Comunidades Afetadas. .

PAC Item ID	Ação Requerida	Data Inicial de Conclusão	Nova Data de Conclusão	Status	Indicador(es) de Conclusão
1.7	Desenvolver e implementar um Plano de Engajamento com as Partes Interessadas (PEPI), seguindo os requisitos PS1 e PS7, com base em um exercício de mapeamento e análise das partes interessadas. Sob a coordenação do especialista social, a Hidrovias desenvolverá um mapeamento das partes interessadas para as operações atuais com enfoque na identificação dos grupos afetados pelo projeto (incluindo emissões atmosféricas, ruído, tráfego terrestre, navegação, qualidade da água, efluentes, drenagem, disponibilidade de recursos, acesso à terra, etc.), e grupos especificamente vulneráveis tais como povos indígenas, idosos, pessoas com necessidades especiais, famílias monoparentais, etc. O PEPI assegurará o envolvimento e participação de todos os sectores da população local e organizações relevantes da sociedade civil, e incluirá os seguintes elementos: (i) descrição da empresa e do projeto, princípios, objetivos e critérios de engajamento com as partes interessadas; (ii) regulamentos locais e requisitos da IFC; (iii) descrição dos principais riscos e impactos sociais e ambientais; (iv) resumo das atividades de engajamento anteriores e preocupações das partes interessadas; (v) identificação, análise e priorização das partes interessadas, focando nas partes diretamente afetadas, incluindo grupos vulneráveis, comunidades tradicionais, povos indígenas e residentes da área de influência do projeto; (vi) métodos e ferramentas para fornecer informação e consultar cada grupo de partes interessadas, incluindo mulheres, homens, jovens, povos indígenas e pessoas vulneráveis; (vii) planos de ação, a serem atualizados anualmente, descrevendo atividades específicas de engajamento com as partes interessadas a serem conduzidas pela Hidrovias; (viii) descrição do mecanismo de reclamação da Hidrovias e divulgação periódica dos vários canais para levantar queixas, assegurando a sua compreensão por todas as partes interessadas; e (ix) cronograma, recursos e responsabilidades. Através da implementação do PEPI, a empresa fornecerá informação às partes interessadas sobre atividades do projeto, desempenho ambiental e social, impactos e medidas de mitigação, incluindo as relacionadas com a construção, O&M e descomissionamento.	Operações do Norte: Minuta do Plano de Engajamento com as Partes Interessadas: 29 de outubro de 2021 Plano de Engajamento com as Partes Interessadas Final: 30 de dezembro de 2021 Operações do Sul: Minuta do Plano de Engajamento com as Partes Interessadas: 29 de abril de 2022 Plano de Engajamento com as Partes Interessadas Final: 30 de junho de 2022 Projeto Sal Santos: Minuta do Plano de Engajamento com as Partes Interessadas: 29 de julho de 2022 Plano de Engajamento com as Partes Interessadas Final: 30 de setembro de 2022	31 de março de 2023	Em curso Reagendado	Mapa de Partes Interessadas e Plano de Envolvimento das Partes Interessadas, aceitáveis para a IFC. Evidência da implementação no Relatório Anual de Monitoramento à IFC.

PAC Item ID	Ação Requerida	Data Inicial de Conclusão	Nova Data de Conclusão	Status	Indicador(es) de Conclusão
1.8	Desenvolver e implementar um Mecanismo de Resolução de Reclamações (MRR) com procedimentos e formatos para: (i) receber e registrar comunicações externas e queixas do público através de múltiplos canais; (ii) examinar e avaliar as questões levantadas e determinar a forma de abordagem; (iii) fornecer, acompanhar e documentar as respostas; (iv) fornecer feedback às partes interessadas sobre os resultados do mecanismo de queixas, e (v) monitorar a implementação e eficácia através de indicadores-chave de desempenho (KPIs). O MRR terá disposições específicas para reportar e abordar as queixas de GBV. O mecanismo será transparente, culturalmente adequado e sensível ao gênero, e procurará resolver prontamente as reclamações. A confidencialidade será assegurada quando solicitada pela pessoa que levantou a queixa.	Todas as operações: 29 de outubro de 2021	31 de janeiro de 2023	Reagendado	Mecanismo de Resolução de Reclamações implementado e divulgado às comunidades afetadas, a contento da IFC. Registos de cada operação, apresentados como parte do Relatório Anual de Monitoramento à IFC.
2.1	Rever e alterar o mecanismo de reclamação interno para incluir processos específicos e pessoal qualificado para reportar e tratar reclamações sensíveis, tais como violência e assédio baseados no gênero (GBVH), assegurando a confidencialidade e utilizando uma abordagem centrada na vítima. Divulgar e comunicar periodicamente o procedimento interno do MR para abordar prontamente e de forma transparente as preocupações dos trabalhadores. O mecanismo permitirá a apresentação de queixas anônimas e será disponibilizado e amplamente comunicado a todos os empregados e trabalhadores terceirizados da Hidrovias.	Todas as operações: 31 de agosto de 2021	31 de janeiro de 2023	Reagendado	Mecanismo de Reclamação dos trabalhadores aceitável para a IFC. Registos de cada operação, apresentados como parte do Relatório Anual de Monitoramento à IFC.
3.1	Realizar um inventário de GEE de cada operação que se espera que produza ou que de fato produza atualmente mais de 25.000 toneladas de CO2 equivalente anualmente, quantificando as emissões diretas das instalações próprias ou controladas dentro dos limites físicos do projeto, bem como as emissões indiretas associadas à produção externa de energia utilizada pelo projeto. A quantificação das emissões de GEE será realizada anualmente de acordo com metodologias e boas práticas internacionalmente reconhecidas, de acordo com as Diretrizes Gerais e Setoriais de EHS do GBM.	Operações do Norte: 30 dezembro de 2021 Operações do Sul: 29 de julho de 2022 Projeto Sal Santos: 29 de julho de 2022		Concluído	Inventário anual das emissões de GEE apresentado como parte do Relatório Anual de Monitoramento à IFC.

PAC Item ID	Ação Requerida	Data Inicial de Conclusão	Nova Data de Conclusão	Status	Indicador(es) de Conclusão
4.1	Manter uma empresa especializada para realizar uma avaliação robusta dos riscos de segurança patrimonial que considere os riscos para os bens, operações e pessoal da empresa, bem como os riscos para a população local decorrentes do arranjo de segurança patrimonial da empresa (incluindo os riscos de violência baseada no gênero perpetrada pelo pessoal de segurança e/ou terceirizados). Com base na avaliação dos riscos de segurança patrimonial, desenvolver um Plano de Gestão de Segurança com forte enfoque na prevenção de incidentes de segurança e no pleno respeito aos direitos humanos, incluindo formação para prevenir a violência de gênero contra empregados, contratados e comunidade.	Minuta de TdR: 30 de julho de 2021 Operações do Norte: Minuta de Avaliação de Risco de Segurança Patrimonial: 29 de outubro de 2021 Avaliação de Risco de Segurança Patrimonial e Plano de Gestão de Segurança Patrimonial final: 30 de novembro de 2021	TdR: 16 de janeiro de 2023 Minuta de estudo: 30 de junho de 2023	Reagendado	TdR para o estudo de Avaliação de Risco de Segurança Patrimonial aprovado pela IFC. Apresentar Avaliações de Risco de Segurança Patrimonial e Planos de Gestão de Segurança Patrimonial para a Operação Norte, elaborada por um consultor qualificado, aceitável para a IFC.
7.1	Conduzir uma avaliação dos impactos do projeto nos Povos Indígenas na área de influência do ETC Miritituba, incluindo um processo de consulta e participação informada (ICP), consistente com o PS7 da IFC. Considerando que o projeto está operando desde 2016, se o FPIC (<i>"free, prior and informed consent"</i> , ou: consentimento livre, prévio e informado) for exigido com base nos resultados do estudo [segundo o IFC PS7 GN27], a Hidrovias facilitará um processo com as Comunidades Afetadas dos Povos Indígenas para construir o consentimento em relação às medidas de gestão, mitigação e compensação dos impactos identificados, e desenvolvimento programas a serem implementados pelo projeto.	Minuta de Relatório de Estudo I: outubro de 2021 Minuta de Relatório de Estudo II: fevereiro de 2022 Relatório de Estudo final: julho de 2022 Hidrovias, por favor alinhar as minutas de relatórios com os resultados da ECI.	31 de dezembro de 2023	Atrasado (devido à autoridade competente) Reagendado	Relatório do Estudo dos Povos Indígenas, incluindo os resultados iniciais do ICP e/ou FPIC e Programa de Gestão com formato e conteúdo aceitáveis para a IFC.