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INTRODUCCIÓN 
 
El “Complejo Portuario Industrial de Buenaventura”, ahora Sociedad Portuaria 
Terminal De Contenedores De Buenaventura S.A. TCBUEN S.A  se encuentra 
ubicado en el municipio de Buenaventura aproximadamente a unos 115 Km de la 
capital del Departamento del Valle del Cauca y su emplazamiento se realiza sobre una 
zona de Bajamar, produciendo un impacto ambiental sobre un área aproximada de 
26,42 Has, según resolución 705 de 2006 de las cuales 9.9 Has corresponden a 
gramíneas, 1.7 Has a herbáceas, 0.7 Has a cuerpos de agua y, finalmente, 6.6 Has de 
manglar altamente intervenido. De igual manera mediante resolución 0862 de 2008 se 
plantea una intervención de aproximadamente 8.95 Has de manglar. 
 
Esto nos arroja un área tentativa de 15.55 Has de manglar, de las cuales luego de 
estudios técnicos no se intervendrán 0.90 Has del borde del costado occidental y 3.53 
Has que serán intervenidas posteriormente. 
 
El desarrollo actual de este plan está  planteado para la Revegetalización de mangle 
por el impacto generado en 11.12 Has de manglar afectado por la construcción del 
puerto. A la finalización de la obra se habrán afectado un total de 14.65 Has de 
manglar. 
 
El Ministerio del Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en sus resoluciones 705 de 
2006 y 0862 de 2008 estableció que se debería ejecutar un programa de 
compensación en relación 1:10, es decir, que por cada hectárea afectada o 
aprovechada de manglar, se debería reponer o restaurar 10 hectáreas, que para el 
caso de la construcción de TCBUEN sería de 11.2 Has iníciales,  además se 
adicionaron 30 hectáreas por el cambio de uso del suelo de una franja boscosa, 
perteneciente a la Reserva Forestal del Pacífico constituida en la Ley 2da de 1959, 
estas determinaciones del Ministerio dispuestas en dichos actos administrativos 
incrementaron el área total a restaurar del ecosistema manglar en 141.2 hectáreas. 
Este número puede aumentar a 146.5 Has al final de la etapa de construcción.  
 
De esta manera y conjuntamente con la CVC se ha definido un programa de 
compensación de manglar, en Zonas de manglar altamente intervenidos al interior de 
la Bahía de Buenaventura con un componente de participación comunitaria, debido a 
la presencia de múltiples comunidades Afro descendientes allí ubicadas. 
 
Este plan define el marco de acción y criterios de implementación con los que se 
deberá cumplir el ente ejecutor que sea seleccionado. 

1. OBJETIVOS 
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1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Compensar por medio de un proceso participativo con las comunidades 
afrocolombianas un área de 141.2 Has del ecosistema de manglar en áreas altamente 
intervenidas del municipio de Buenaventura, debido al cambio de aptitud de uso del 
suelo generado en la zona de emplazamiento del Terminal de Contenedores de 
Buenaventura TCBUEN S.A.  
 
 
 
1.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Realizar mediante la Revegetalización o reforestación de mangle rojo 
(Rhizophora mangle) un aumento de la cobertura forestal del ecosistema de 
manglar, en el Pacífico Vallecaucano. 
 

 Vincular a las comunidades afrocolombianas tradicionalmente asentadas en los 
manglares de estas áreas a compensar, para la concertación y participación en 
todos los procesos de Revegetalización mediante la aplicación de los 
procedimientos de información consulta, aprobación y participación comunitaria 
especificados por la Ley 70 de 1993 y los decretos reglamentarios que apliquen 
a este plan. 

 

 Garantizar la explotación sostenible del manglar por parte de las comunidades 
afrocolombianas asentadas en la zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
 



 

FICHA CPIC 4-3  PLAN DE 
COMPENSACION DE MANGLAR  

 

 

         

 

Elaborado por: 
 

Álvaro Perdomo O. 
Ing. Forestal 

Revisado por: 
 
Gustavo Gutiérrez C. 
Dir. Dpto. Ambiental 

14/09/2009 

Página  6 

 

                                                                                                                                                      

a. Requisitos  locales (EIA). 
 
Para llevar a cabo las labores de construcción del terminal de contenedores de 
Buenaventura, se hizo necesario solicitar la licencia ambiental al Ministerio del 
Ambiente mediante resolución 705 del 21 de abril de 2006, la cual resuelve en su 
artículo primero  “Sustraer de la Reserva Forestal del Pacífico, declarada por la Ley 2ª 
de 1959, una superficie de 15,9 hectáreas para la ejecución del proyecto “Complejo 
Portuario Industrial de Buenaventura” y otorga dicha licencia”. Posteriormente se 
solicito modificación de esta, la cual fue aprobada mediante la resolución 0862 de 
mayo 29 de 2008, ampliando la sustracción del área de reserva forestal de ley 2da de 
1959 y aumentando el área de manglar a compensar en 30 hectáreas, la cual resuelve 
en su artículo quinto: 
 
a) Predio(s) de propiedad pública, localizado(s) en un área estratégica para la 

conservación de manglar y/o bosque muy húmedo tropical de importancia para la 
conservación de especies silvestres o hábitats amenazados o vulnerables. 

b)  Caracterización socio-ambiental del área. 
c) Plan de manejo del área que incluya pautas técnicas de establecimiento, manejo y 

mantenimiento silvicultural a emplear, durante por lo menos tres (3) años. 
d) Costos y el cronograma de implementación de la propuesta. 
e) Las actividades de restauración deben realizarse en lugares diferentes a los ya 

elegidos para la anterior compensación establecida en la Resolución 0705 de 2007 
como consecuencia del aprovechamiento anterior de 6.6 ha de manglar que fueron 
licenciados. 

 
La identificación de dicha área deberá considerar la zonificación del ecosistema de 
Manglar vigente de acuerdo con la Resolución 0721 de 2002 para la CVC, de tal 
manera que los usos de dichas áreas sean de conservación y/o restauración. 
 
Y en su artículo sexto: Previo el aprovechamiento del manglar, la Sociedad Portuaria 
Terminal de Contenedores de Buenaventura S.A. - TCBUEN S.A., deberá presentar a 
ésta Dirección, copia del acto administrativo mediante el cual la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC- y la Dirección de Ecosistemas de este 
Ministerio hayan autorizado el levantamiento de la veda respectiva para este sector, el 
cual debe ser dada individuo por individuo del manglar a aprovechar.  
 
 
Debido a esto TCBUEN S.A inicia labores para lograr obtener el levantamiento de la 
veda para los individuos de manglar que iban a ser aprovechados del área de 
construcción del proyecto, hasta que finalmente y mediante comunicado No. CD 069 
del 08 de octubre de 2008 la CVC otorga el permiso para el aprovechamiento y 
acuerda en su artículo primero: 
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“Levantar la veda para el aprovechamiento, movilización y comercialización de las 

siguientes especies forestales del ecosistema de manglar dentro de las 8.95 hectáreas 
solicitadas por la empresa TCBUEN S.A., en el marco de la construcción y operación 
del Puerto Multipropósito de la ciudad de Buenaventura: Mangle rojo (Rhizophora 
mangle), Mangle negro (Avicennia germinans), Mangle blanco (Laguncularia racemosa), 
Mangle Piñuelo (Pelliciera rhizophoreas), Pelaojo (Conocarpus erecta), Nato (Mora 
megistosperma)”. 

 
Adicionalmente, de acuerdo a las las Resoluciones 1602 de 1995 y 20 de 1996 del 
Ministerio del Ambiente, en las cuales se dictaron medidas para garantizar la 
sostenibilidad de los manglares de Colombia, se estableció para las Corporaciones 
Autónomas Regionales la obligación de elaborar estudios sobre el estado de los 
manglares en el territorio de su jurisdicción y propuestas para la zonificación y 
realización de actividades en áreas de manglares. 
 
El artículo 8 de la Resolución 0721 del 31 de julio de 2002, se aprobó el estudio 
denominado “Zonificación, caracterización y ordenación de los manglares 
Vallecaucanos” y mediante la Resolución 696 del 19 de abril de 2006, se modificó la 
zonificación de las áreas de manglar aprobaba y se estableció que para la zonificación 
y caracterización de cada una de las zonas estudiadas y el número de árboles por 
hectárea encontrados en cada una de las zonas establecidas, se tuvieron en cuenta 
los criterios o categorías de manejo, preservación y restauración. 
 
Que así mismo se definió cada uno de los criterios para la zonificación y la 
caracterización de la siguiente manera: 
 
“Preservación. En esta categoría más que el grado de intervención, se priorizó en la 
ubicación estratégica del manglar, así como en su valor ecológico. 
 
“Restauración: dentro de este criterio se incluyeron los bosques altamente 
intervenidos, se caracterizan por tener un impacto negativo significativo, pero aún 
permiten revertir el proceso. 
 
“Manejo: se incluyeron dentro de esta categoría los bosques poco intervenidos, ya 
que por su bajo grado de intervención, permiten aplicar tecnologías que a su vez 
desarrollen algún tipo de actividad de producción”. 
Con el fin de beneficiar a comunidades afrocolombianas ubicadas en zonas de 
manglar altamente intervenidos dentro de la Bahía de Buenaventura, la CVC –
conjuntamente con dichas comunidades- seleccionó áreas ubicadas en tierras de 4 
Consejos Comunitarios afrocolombianos. Para el desarrollo de este  plan de 
compensación TCBUEN no está obligado a aplicar la normativa de la ley 70 de 1993 y 
el Decreto 1320 de 1998 respecto a la consulta previa con comunidades 
afrocolombianas debido a que no se generará ningún deterioro a los ecosistemas 
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involucrados, y al contrario se busca generar impactos ambientales y sociales 
positivos. Sin embargo, TCBUEN, de forma voluntaria, ha decidido llevar a cabo todos 
los procesos relacionados con las comunidades afrocolombianas involucradas en este 
plan de forma transparente, participativa y buscando siempre la consulta, previa, libre 
e informada.  
 
 
b. Requisitos Internacionales (IFC) 

 
Norma de Desempeño 6. Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de 
Recursos Naturales: TCBUEN S.A. afectará un hábitat natural por lo cual, de acuerdo 
a la ND6 se requiere: 
 
No modificar o deteriorar significativamente hábitats naturales a menos que se 
cumplan las siguientes condiciones: 
 
 No existan otras alternativas viables en términos técnicos y financieros; 
 Los beneficios generales del proyecto sean superiores a los costos, incluidos 

los costos para el ambiente y la biodiversidad; 
 Toda modificación o deterioro sean mitigados de forma apropiada. 

 
Adicionalmente, se requiere diseñar medidas de mitigación para lograr que no haya 
pérdida neta de biodiversidad, cuando sea posible, y que puedan incluir una 
combinación de acciones, tales como: 
 
 Restauración de los hábitats luego de la operación 
 Compensación de las pérdidas mediante la creación de un área o áreas 

comparables que sean manejadas para fines de biodiversidad. 
 Compensación para usuarios directos de la biodiversidad. 

 
 
 
 
 
 
Norma de Desempeño 7: Pueblos Indígenas. 
 
Las comunidades afrocolombianas agrupadas en los Consejos Comunitarios 
participantes en este plan son reconocidas por el Estado colombiano – mediante la 
Ley 70 de 1993 y el decreto 1320 de 1998 - como agrupaciones que hacen uso 
colectivo del suelo, que poseen características culturales y étnicas que los distinguen 
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del resto de la sociedad y que por lo tanto reciben tratamiento y protección similar al 
de pueblos indígenas y tribales.  
 
Aunque la participación de las comunidades afrocolombianas será voluntaria y los 
impactos ambientales y sociales netos de este plan serán positivos, el plan incorporará 
algunos principios de la ND7 del IFC con relación a las actividades y áreas de 
compensación de manglar.  
 
La ND7 tiene como objetivo:  
 Garantizar que el proceso fomente el respeto pleno de los derechos, cultura y 

los medios de subsistencia con base en los recursos naturales de las 
comunidades étnicas.  

 Evitar que los proyectos tengan impactos adversos sobre las comunidades 
étnicas, y cuando no sea posible evitarlos, minimizar, mitigar o compensar 
dichos impactos y brindar oportunidades a estas comunidades para que se 
beneficien del desarrollo de una manera apropiada a sus culturas. 

 Establecer y mantener una relación continua con las comunidades étnicas 
involucradas durante todo el ciclo de vida de la actividad. 

 Fomentar la negociación de buena fe y la participación informada 
 Respetar y conservar la cultura, conocimientos y prácticas de las comunidades 

étnicas.   
 
 
Este plan incluye medidas y enfoques que permiten asegurar y monitorear el 
cumplimiento con la ND6 y ND7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ACTORES INVOLUCRADOS 
 
Los principales “stakeholders” que intervienen en el Plan de Compensación de 
Manglar son: 
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 Debido a su intervención en el ecosistema por la construcción del nuevo puerto 
marítimo, el Terminal de Contenedores de Buenaventura TCBUEN S.A está en 
la obligación de resarcir el daño causado, mediante la implementación de 
medidas de Revegetalización de mangle rojo (Rhizophora mangle) en zonas 
altamente intervenidas del municipio de Buenaventura. 

 
 La Corporación ambiental del Valle del Cauca, CVC, pues  es el ente regional 

que debe suministrar las pautas y mecanismos para el desarrollo de las 
actividades de compensación, que se llevaran a cabo en territorios 
pertenecientes a Comunidades Afrodescendientes; y son ellos los que conocen 
sus estructuras y han venido realizando trabajos ambientales con ellas. 

 
 Los Consejos Comunitarios asentados sobre las zonas de manglar altamente 

intervenidas del municipio de Buenaventura, serán los actores principalmente 
beneficiados por  las labores de Revegetalización de mangle rojo no solo desde 
el punto de vista ecológico para estas áreas sino en el apoyo a los aspectos 
económico, laboral, de capacitación y  compromiso ambiental con la zona. 

 
 Fundaciones, ONG´s o equipos técnicos de los Consejos Comunitarios 

beneficiados, los cuales podrán presentar propuestas para realizar las labores 
de Revegetalización de mangle rojo, contando y dando evidencias a TCBUEN 
S.A del respectivo aval de las comunidades que integran dichos consejos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. UBICACIÓN DEL PROYECTO Y AREA AFECTADA  
 
El  Terminal de Contenedores de  Buenaventura, está localizado sobre la bahía de 
Buenaventura, en el Pacífico colombiano, específicamente sobre el estero Aguacate, 
en el sector norte de la bahía y al oriente del actual terminal portuario de la ciudad en 
la Isla Cascajal. Ocupa un área aproximada de 26.95 Has del puerto, de las cuales 
14.65 Ha corresponden a manglar.  
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Fotografía 1. Área de Manglar antes de la 

Construcción del Puerto 
Fotografía 2. Zona intervenida Construcción 

TCBUEN S.A 

 
 
El proyecto se encuentra localizado en el área de Reserva Forestal del Pacífico 
(declarada por la Ley 2 de 1959), y para su construcción se requiere la intervención de 
zonas de manglar, de igual manera la ejecución del proyecto TCBUEN S.A, implica un 
cambio en el uso del suelo forestal distribuido entre tierra firme y zona de bajamar al 
interior de dicha reserva, para lo cual debe analizarse a la luz de lo dispuesto en el 
artículo 210 del Decreto Ley 2811 de 1974: “Si en área de reserva forestal, por 
razones de utilidad pública o interés social, es necesario realizar actividades 
económicas que impliquen remoción de bosques o cambio en el uso del suelo o 
cualquier otra actividad distinta al aprovechamiento racional de los bosques, la zona 
afectada deberá, debidamente delimitada, ser previamente sustraída de la reserva” 
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Ubicación del área a intervenir dentro de la reserva forestal de la Costa Pacífica. 

 
 
Para la construcción de TCBUEN S.A se debió eliminar la cobertura vegetal, que en 
gran parte corresponde a la formación vegetal denominada como Lignetum (arboretum 
y fruticetum) donde dominan las especies de mangles, que constituyen un importante 
eslabón en la red trófica marina, ya que exporta materia orgánica que luego es 
degradada por bacterias y finalmente consumida por un sin número de organismos 
que dependen de ésta.  
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Superficie de áreas por intervenir según la formación vegetal en el área de 
construcción de TCBUEN S.A. 

 

Formación Vegetal 
Área a intervenir para 

infraestructura del 
puerto (ha) 

Observaciones 

Lignetum 
 

6,60 Res. 705-006 

8,95 Res. 862-08 

-0,90 Borde costado 
Occ. 

      14.65 Total 
 

Corresponde a los bosques naturales 
de mangles altamente intervenidos, 
con especies como: Rhizophora 
mangle, Laguncularia racemosa, 
Avicennia germinans, Pelliciera 
rhizophorae y Mora oleífera. 

Graminoidetum 
 

9,9 

Corresponde a gramíneas como: 
Gynerium sagittatum, Panicum sp y 
Paspalum sp. y algunos elementos 
arbóreos y arbustivos entre los que se 
destaca el taxón Cecropia sp. 

Herbetum 
1,7 

 

Corresponde a las herbáceas, entre las 
que se encuentran: Dicranopteris sp., 
Polypodium sp. Y Lycopodium sp. 

Cuerpos Agua 0,7 Esteros. 

Total 26,95 

 
Por tanto, es imperante compensar la afectación originada en las 26.95 Has del 
puerto. Se estima que de la implementación de la medida de manejo ambiental que se 
presenta a continuación, en aproximadamente 5 años se tenga un volumen en pie, en 
términos cuantitativos, similar a la que se removerá de las 14.65 Has de manglar, 
según cálculos de crecimiento de SÁNCHEZ ET AL. [2004]. 
 
La implementación de este plan de compensación será llevada a cabo para las 11,1 
hectáreas que actualmente fueron intervenidas en la zona de construcción. 
  
Es de importancia anotar que las áreas explotadas de manglar presentes en TCBUEN 
S.A, hacían parte de una zona al interior de la isla con un alto grado de intervención 
representadas en parches de vegetación costera, generadas por la constante 
explotación del recurso debido a su cercanía con los núcleos poblacionales urbanos, 
lo que representaba una carga ambiental mucho mayor para el ecosistema. 
 
Se puede entender que el impacto causado por la destrucción de estos relictos 
boscosos no presento un desbalance ecológico de gran magnitud debido a estos 
factores antrópicos, y a que el área de manglar removido solo representa 0.13 % del 
total de áreas de manglar del Pacifico Vallecaucano.  
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Representación del área de manglar intervenida en la zona de influencia del proyecto TCBUEN S.A 

 
Para este bosque el área intervenida será compensada con una de mayor superficie, 
en una relación de aproximadamente 10 veces más, de acuerdo con lo establecido en 
las resoluciones 705 del 2006 y 862 del 2008, para un total de 111,2 Ha. Mas 30 
hectáreas impuestas por el MAVDT para la Compensación, para un total de 141,2 Has 
a compensar de mangle rojo Rhizophora mangle. 
 
La ejecución de dicha medida tendrá un impacto positivo, ya que según CVC (2001), 
los manglares de la Bahía de Buenaventura están clasificados como bosques 
altamente intervenidos.  

A continuación se presenta el programa de compensación que se implementará en la 
bahía de Buenaventura, tomado y ajustado del Plan de Manejo Ambiental del EIA del 
proyecto,  Ficha CPIC 4-3, Proyecto: Reposición de la cobertura de manglar afectada  
(Compensación),   
 
Estos ecosistemas han sido objeto de múltiples intervenciones a través de los años, 
sin embargo el reconocimiento de  la gran valía de los mismos a partir  de la década 
de los años 70 por parte del gobierno Colombiano, donde actividades  como la 
reforestación del manglar apunta a ser una de las actividades más adecuadas para la 
recuperación  de los manglares en el pacifico vallecaucano  contando además con la  
participación  comunitaria y dando cumplimiento a la  Constitución Política de 1991, 
Ley 99 de 1993 y al acuerdo No. CD No.22 de agosto de 2003, por cual se levanta la 
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veda para el aprovechamiento, movilización y comercialización de productos forestales 
provenientes del ecosistema  manglar en el Departamento del Valle del Cauca. 
 

5. IMPACTO AMBIENTAL DE LA AFECTACION DE MANGLAR 

 

Para la construcción del puerto será necesario remover el ecosistema de manglar, el 
aprovechamiento forestal desmedido ha influido notoriamente en la pérdida de la 
estructura y cambio en la composición de estos bosques, afectando la sucesión 
natural y ocasionando una disminución en la diversidad y abundancia de recursos 
hidrobiológicos como la piangua (Anadara tuberculosa), también conocida como 
concha negra, en algunos sectores.  
 
También se perjudicarán otros componentes del ecosistema como el suelo ya que 
este se perderá debido a las actividades de adecuación del terreno; se desplazará 
algunos elementos fáunicos que ocasionalmente visitan el área, principalmente aves y 
se eliminarán otros como crustáceos que habitan regularmente en la zona.  
 
Es importante mencionar que los manglares afectados están altamente intervenidos 
(CVC, 2001) por la intervención antrópica, con actividades de aprovechamiento 
forestal ilegal en la zona y de aterramiento para la expansión del área urbana, como 
se observa en los barrios Santafé e Inmaculada del municipio de Buenaventura. 
 
6. PROGRAMA DE COMPENSACIÓN DE MANGLAR  
 

El presente plan se desarrolla en consideración de subsanar los impactos negativos 
ocasionados por la construcción del terminal de Contenedores TCBUEN en las áreas 
de manglar presentes en la zona. 
 

Es importante recordar, que las acciones de manejo ambiental que se plantean a 
continuación tienen como objetivo final restaurar una superficie de aproximadamente 
141,2 hectáreas. Esta área se encontrará dentro de la unidad de restauración definida 
por CVC (2001)1, la cual tiene como objeto de manejo la recuperación del ecosistema 
mediante actividades específicas de descontaminación, saneamiento y 
enriquecimiento del bosque. 
 
Para TCBUEN S.A, es de gran ayuda que para la implementación de la medida exista 
ya un ámbito geográfico definido y georeferenciado por la CVC, como se puede 
observar en el siguiente mapa. 

                                                 
1
 CVC. Zonificación, caracterización y ordenación de los manglares Vallecaucanos. Cali. 2001. 
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Zonificación para el Manejo del Bosque de Manglar, CVC- INVEMAR 2007. 

 
Es necesario aclarar que la zona y las comunidades que se beneficiaran de la 
Revegetalización fueron seleccionados por la CVC mediante comunicado 0650-05-
27094 del 8 de mayo de 2007 con base a los siguientes criterios: 
 

“Los sitios para la compensación del manglar, se definieron de acuerdo a lo 

establecido en la licencia ambiental, los cuales, son sitios que por su estado, de 
acuerdo con el estudio de la Zonificación del Manglar del Valle del Cauca realizado por 
la Corporación, son definidos como Bosques de Manglar Altamente Intervenido 
(BMAI), localizados en las áreas pertenecientes a los consejos comunitarios de: 
Consejo Comunitario Mayor de Anchicayá (parte baja), Consejo Comunitario de 
Guadualito, Consejo Comunitario de Taparal Humanes y Consejo Comunitario de 
Bracito Amazona, comunidades cuyas actividades económicas y de seguridad 
alimentaria se encuentran ligadas al ecosistema manglar y Guandal, con el 
aprovechamiento de recursos como la piangua y el cangrejo azul; recursos que la 
Corporación viene apoyando con procesos de manejo sostenible”  

 
Estas áreas son seleccionadas preliminarmente de acuerdo a los trabajos realizados 
por la CVC con sus comunidades y deben ser ajustadas a los componentes de este 

Área afectación 
TCBUEN S.A 

Zonas escogidas 
para la 

Compensación 
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plan. De presentarse algún tipo de inconsistencia ya sea en sus condiciones 
ambientales y/o componentes sociales y organizativos tales como la participación 
voluntaria de las comunidades, estos sitios serán excluidos y deberán replantearse 
estas condiciones en otros sitios para el desarrollo normal de las actividades de 
Revegetalización de manglar. 
 
La adjudicación de las nuevas áreas podrá hacerse al interior de los Consejos 
Comunitarios en los cuales la extensión de sus zonas de manglar altamente 
intervenido (según zonificación de manglar CVC-INVEMAR 2007) amerite una 
expansión de áreas a recuperar. 
  
El presente programa de compensación incluye los siguientes componentes: 
 

 Sociales  
 

A) Identificación y selección de áreas de Revegetalización. 
B) Concertación  
C) Socialización y capacitación. 
D) Monitoreo. 

 
 Técnico-Forestales 

 
A) Selección de especie 
B) Adecuación del Terreno 
C) Delimitación y demarcación de áreas. 
D) Preparación del sitio. 
E) Remoción de maleza. 
F) Trazado y demarcación 
G) Ahoyado 
H) Siembra 
I) Resiembra 

 
La compensación tiene un componente de capacitación a la comunidad, pues las 
actividades de Revegetalización se harán con la participación de personas locales 
integrantes de los consejos comunitarios sugeridos por la CVC, miembros de grupos 
de mangleros, pescadores y/o recolectores, que previamente serán capacitados en 
estas actividades, para lo cual se realizarán talleres en donde constantemente se hará 
énfasis en los objetivos de dichas acciones y en la importancia y función protectora 
que cumplen los ecosistemas de manglar en la Bahía de Buenaventura.  
 
 
En gran parte, el esquema para la implementación de la medida de manejo ambiental 
obedece a los aportes metodológicos definidos por el Proyecto Manglares de 
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Colombia e implementados con resultados muy positivos en áreas deterioradas de 
manglar del Pacífico y del Caribe Colombiano, de acuerdo con lo relacionado en los 
documentos), SÁNCHEZ ET AL. (2000) y SÁNCHEZ ET AL. (2004). 
 
 

6.1  IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE ÁREAS DE REVEGETALIZACION 

 

Con el fin de realizar labores de compensación se debe identificar las áreas de 
manglar deterioradas en la Bahía de Buenaventura, seleccionar las que puedan ser 
objeto de recuperación y que ocupen en total una superficie de aproximadamente 
141.2 hectáreas y definir las actividades que se pueden implementar para 
rehabilitarlas, contando con la participación de las consejos comunitarios, 
asociaciones de mangleros del área y de los funcionarios de CVC. 
 
Es importante aclarar que las zonas que se beneficiaran con las acciones de 
Revegetalización de manglar son territorios colectivos, administrados por Concejos 
Comunitarios Afrocolombianos y debido a esto se debe realizar un trabajo simultaneo 
de selección de sitios con aquellas comunidades que estén interesadas en participar 
en el proyecto. 
 
A partir del plano “Estado actual del bosque de manglar de la costa Pacífica 
Vallecaucana” presentado en (CVC, 2001), se identificarán de manera preliminar las 
zonas deterioradas para adelantar actividades de Revegetalización. 

Luego se harán visitas de campo para corroborar la información obtenida, contando 
con la participación de funcionarios de la CVC y algunos líderes  de los consejos 
comunitarios. 
 
En esas áreas se deberán considerar las condiciones ambientales relacionadas con: la 
presencia regular de fuentes de agua dulce, salinidad del suelo y del agua, drenaje y 
aireación del suelo y fuentes de contaminación ambiental (GUEVARA,  1998). Una 
calificación en términos cuantitativos de estos aspectos para cada una de las áreas 
permitirá seleccionar de manera precisa las zonas susceptibles de recuperación y las 
labores específicas por adelantar para garantizar el buen resultado de las actividades 
que se implementen. 
 
 
De acuerdo con lo mencionado antes se considerarán los siguientes lineamientos: 

 
 

Requisitos Físico-Bióticos. 
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 Es necesario contar con una fuente de agua dulce de carácter temporal o 
permanente, que puede provenir de ríos o esteros, de un nivel freático cercano a la 
superficie y/o de las precipitaciones (RODRÍGUEZ, 1.998). 

 La salinidad del suelo y del agua debe ser inferior a 30 ppm, aunque en la estación 
seca pueda llegar a 50 ppm; no se pueden seleccionar sitios con concentración de 
sales por encima de 70 ppm, pues éstas se derivan en la disminución del vigor y 
desarrollo de los bosques de manglar y en aumentos substanciales de la mortalidad 
de individuos (GUEVARA, 1998 y RODRÍGUEZ, 1998). 

 Para un mejor desarrollo de la cubierta vegetal es aconsejable que el sustrato 
presente adecuada disponibilidad de nutrientes, permeabilidad selectiva y la 
capacidad de acumulación de elementos esenciales; éstas condiciones 
generalmente se presentan en los lugares con influencia marcada de ríos o esteros. 
Por el contrario, los sustratos compuestos por arena son generalmente pobres, 
conformando un material estructural inerte, escaso de micelios arcillosos, lo que 
ocasiona pérdida de nutrientes esenciales y acumulación de compuestos insolubles 
y tóxicos, limitando el buen desarrollo de los mangles (RODRÍGUEZ, 1.998). 

 Es aconsejable que los niveles de contaminación domiciliaria e industrial sean 
bajos, por su influencia negativa sobre el proceso de ecesis (regeneración natural) 
de la vegetación de mangle. 

 

Requisitos de naturaleza social 

 
A la función social de la propiedad le es inherente una función ecológica por lo tanto 
se debe tener en cuenta: 
 

 El uso de los bosques y los aprovechamientos forestales con fines comerciales 
deben garantizar la persistencia de los recursos, por lo tanto la comunidad 
necesita la autorización de la entidad competente. 

 
 El uso de los suelos se realizará teniendo en cuenta la fragilidad ecológica de la 

cuenca del pacífico, por lo tanto deben desarrollarse modelos adecuados de 
producción como la agrosilvicultura la agrofostería y otros similares, diseñando 
mecanismo idóneos para estímulos y para evitar las prácticas ambientalmente 
insostenibles. 

La parte de tierra destinada a uso colectivo es inalienable, inembargable e 
imprescriptible. Sólo pueden enajenarse las áreas que sean asignadas a un grupo 
familiar por la disolución de él u otras causas que señale el reglamento. Pero la 
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disolución solo puede recaer en otros miembros de la comunidad o en otro miembro 
del grupo étnico. 
 
Los concejos deben presentar 

 
 Comunidades sensibles a la  vocación forestal y/o sensibles a la protección del 

medio ambiente 
 Comunidades que hayan tenido experiencia en trabajos en recuperación del 

manglar. 
 El sitio donde se va establecer la parcela debe estar ubicado la más cerca 

posible del lugar de vivienda del beneficiario. 
 
Los grupos de personas 
 

 Sí el beneficiario fue seleccionado en proyectos anteriores  y no cumplió con lo 
estipulado, no se tendrá en cuenta. 

 
 
 
7. PROCESO DE CONCERTACION 

 
En primera instancia se implementará un proceso de concertación que involucre la 
participación directa de la autoridad ambiental que por jurisdicción le corresponde a la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca  “CVC”. Posteriormente se 
realizará la respectiva socialización del Plan de Compensación de Manglar con las 
comunidades interesadas y se acordarán los procedimientos técnicos y comunitarios 
para la ejecución del proyecto. 
  
El proceso de aprestamiento para la restauración de la cobertura vegetal se inicio con 
un primer contacto entre los Consejo Comunitarios propuestos preliminarmente por la 
CVC, algunas ONG´s con trayectoria laboral en el Municipio y TCBUEN S.A. 
 
A cada uno de estos actores y sus representantes se les indico los objetivos del plan 
de compensación, así como el interés de TCBUEN S.A de contribuir en el proceso de 
recuperación de las áreas de manglar de la bahía de Buenaventura y dispuso los 
términos de referencia del proyecto “Reposición de la cobertura de Mangle Rojo” para 
que de esta manera ellos formularan y presentaran propuestas para adelantar las 
labores de Revegetalización en estos territorios. 
 
Luego de haber dado inicio al proceso de formulación por parte de los Consejos 
Comunitarios y sus entidades asesoras y haber culminado el plazo para recibir las 
propuestas, la convocatoria es declarada desierta debido a que se planteaba 
inicialmente que una sola entidad presentara el aval de los 4 Consejos Comunitarios 
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para guiar el desarrollo de todas las actividades del Plan de Compensación, pero 
debido a diferencias entre ellos esta expectativa no se cumplió. 
Luego de presentarse este inconveniente se recibió por parte del Consejo Mayor de 
Anchicayá una propuesta técnica y económica que cumplía con todos los requisitos y 
términos exigidos, de esta manera se dio inicio al acercamiento con este Consejo y la 
Fundación “SIMBIOSIS” esta última es la entidad avalada por el Consejo para planear 
y dirigir la parte técnica. 
 
Por medio de los líderes de este Consejo y la fundación SIMBIOSIS se pudo realizar 
una visita a campo para constatar las condiciones ambientales de los territorios de los 
Consejos participantes y así asegurar la tenencia de áreas de manglar altamente 
intervenido para llevar a cabo la Revegetalización de mangle rojo. 
 
Es necesario aclarar que este espacio será el eje que contribuirá a tener un previo 
acercamiento a la zona para obtener información etnográfica para la identificación de 
las características socio culturales y de las actividades tradicionales relacionadas con 
los manglares desarrolladas por las comunidades. 
 
Es importante tener en cuenta que estos  territorios son de carácter colectivos siendo 
administrados por consejos comunitarios de comunidades negras en el marco de la ley 
70 de 1993, la cual señala en su artículo 21. “los integrantes de las comunidades negras, 

titulares del derecho de propiedad colectiva, continuarán conservando, manteniendo o 
propiciando la regeneración de la vegetación protectora de aguas y garantizando mediante un 
uso adecuado la persistencia de ecosistemas especialmente frágiles, como los manglares y 
humedales, y protegiendo y conservando las especies de fauna y flora silvestre amenazadas o 

en peligro de extinción”. 
 
Una vez se hayan elegido los entes favorecidos para adelantar labores al interior de 
los Consejos Comunitarios estos deberán llevar a cabo una serie de actividades las 
cuales incluyan:  
 
 
 
 
 
 
 
7.1 Organización y Participación Comunitaria 
 
Realizar una valoración de los potenciales humanos y ecológicos con que cuenta la 
comunidad. 
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Establecer una sensibilización frente a la importancia de la puesta en marcha de la 
propuesta de compensación ecológica de las 142.1 has del ecosistema manglar; para 
ello se desarrollara visitas casa a casa y recorrido conjunto con líderes comunitarios 
designados por los consejos por los diferentes sitios de interés de mayor impacto 
generado en el ecosistema manglar como parte fundamental que permita una mayor 
rigurosidad en tanto a los criterios de selección. 
 
Reuniones organizativas para el desarrollo de las actividades en torno al proyecto. Se 
contara con la identificación y consolidación de grupos de trabajos y personal 
capacitado para el monitoreo y seguimiento de las acciones a desarrollar  además se 
hace necesario impartir conocimientos técnicos a líderes que hacen parte de las 
comunidades de  Guadualito, Bracito Amazona, Río mayor de Anchicayá y Taparal 
Humanes y compartir su conocimiento tradicional de manejo y uso del manglar, 
buscando establecer un trabajo colaborativo entre técnicos y comunidades que 
garantice el adecuado manejo y conservación de los ecosistemas de manglar.  

Acompañamiento social a  la revisión de sitios potenciales  de fuentes de recursos 
naturales y a los procesos de establecimiento, siembra y monitoreo para la 
recuperación del ecosistema manglar en las áreas de intervención. 
 
Se desarrollará acompañamiento social para coordinar e impulsar modelos de trabajos 
asociativos y confianza entre las comunidades beneficiarias como parte de un proceso 
que contribuirá al fortalecimiento organizativo y que les permita a los participantes 
fomentar procesos de sostenibilidad colectiva y  sentido de pertenencia del ecosistema 
manglar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN. 

 

El objetivo de realizar acciones de socialización y capacitación en el desarrollo del 
plan de compensación está relacionado a que las labores de Revegetalización se 
llevaran a cabo al interior de zonas de manglar que están bajo la jurisdicción de 
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comunidades afrocolombianas asentadas en la zona y esto permite vincularlos 
directamente al desarrollo ambiental que se pretende alcanzar con el cumplimiento de 
este proyecto. 
 
 
8.1 Criterios que deben tener los licitantes para la selección de  comunidades 

Beneficiadas. 
 

Para la variable social se deben considerar los siguientes criterios: 
 

 La selección o escogencia de los sitios deberá contar con la aprobación técnica 
de la CVC, de TCBUEN y con el aval de la comunidad (Consejo Comunitario) 
en cuyo territorio quede ubicado el respectivo sitio. 

 Valoración, aceptación, sensibilización e interés de las comunidades para el 
desarrollo de labores de restauración. 

 El desarrollo del proyecto no podrá ser impositivo, se trabajará con los Consejos 
Comunitarios que demuestren interés en la ejecución de este tipo de proyectos, 
además cada consejo deberá establecer por escrito su compromiso e interés en 
participar en el proyecto, mediante oficio dirigido al Contratista y la CVC. 

 Comunidades organizadas y con representación legal. 

 La comunidad o comunidades donde se vaya a ejecutar el proyecto deberán 
demostrar su forma de organización y representatividad legal. 

 Compromiso y disponibilidad de la comunidad en cuanto a mano de obra y 
vigilancia. Los respectivos consejos comunitarios identificarán y designarán  los 
nombres de las familias o personas escogidas por ellos por su grado de 
responsabilidad, compromiso y habilidades para la ejecución de este tipo de 
actividades. 

 No sobreponer sobre áreas de proyectos similares u otras inversiones de la 
CVC u otras instituciones. Se dejará constancia por escrito que las áreas 
seleccionadas no corresponden proyectos similares o idénticos ejecutados en 
anteriores vigencias presupuestales de otras entidades. 

 Selección de sectores que permitan el desarrollo del proyecto. 

 Todos los elementos componentes o que confluyen en el proyecto deben 
demostrar con claridad y precisión que el sitio seleccionado permite el buen 
desarrollo de las actividades del proyecto. 

 
Este proyecto de ninguna manera pretende ser impositivo, pues si en algún momento 
de la concertación alguno de los Concejos Comunitarios manifestara no querer 
participar en el proyecto de compensación, este tendrá toda la libertad de excluirse y 
presentar su desautorización para adelantar trabajos al interior de sus territorios. 
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8.2. Caracterización de Comunidades Identificadas  

 
Las comunidades allí asentadas se mantuvieron prósperamente hasta la llegada de los 
europeos a las costas, quienes veían estas áreas como lugares inhóspitos, fétidos y con 
nubes de mosquitos, no obstante desde aquella época se dio el aprovechamiento masivo 
del manglar como fuente de suministro de materias primas, entre ellas la madera para la 
construcción y el tanino de su corteza para curtir pieles gracias a su acción bactericida. 
Grandes volúmenes de madera salieron de estas costas a ciudades como Lima entre los 
siglos XVI al XVIII. 
 
Alrededor de los años 50 en la costa del pacifico colombiano se autorizo la extracción de 
la corteza del mangle, optima para la obtención de taninos y se utilizaron grandes 
árboles empleándolos como traviesas para la línea férrea del tren. Estos usos 
industriales se mantuvieron durante varios años hasta que la autoridad encargad de la 
administración y manejo de los recurso naturales (INDERENA) basada en indicadores de 
destrucción masiva en el año 1977 suspende la extracción de madera en el ámbito 
industrial en todo el territorio nacional. 
 
En el ámbito de usos tradicionales para todas las comunidades presentes en la zona, lo 
principal es la extracción de madera para la construcción de botes, casas, postes debido 
a su alto grado de resistencia y durabilidad a los embates climáticos, de igual manera la 
abundancia de alimento es importante ya que provee peces, cangrejos y piangua 
obtenidos del agua;  así como aves, reptiles y mamíferos que están también disponibles 
para complementar las dietas alimenticias de los pobladores. 
 
Prácticas tradicionales de producción 
    
Las comunidades practican una economía de subsistencia o sea que consumen lo que 
producen, pocos son los excedentes para la comercialización, basadas en la 
combinación de diferentes actividades. Estas son:  
 
La agricultura:  
Esta actividad forma parte de la vida cotidiana de la familia que vive en el consejo, 
quienes se dedican al cultivo del maíz, papa china, plátano, caña de azúcar, yuca, 
chontaduro, caimito, pepepán, guabo, zapote, entre otros. La actividad la desarrollan a 
la orilla de los ríos y quebradas, es típico encontrar en los patios de las casas, las 
azoteas donde las mujeres cultivan cebolla, cilantro y plantas aromáticas para el 
consumo doméstico.  
 
Pesca: 
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Es una actividad que se realiza, utilizando como técnica el anzuelo,  malla, corrales de 
chonta (catanga), también se realizan encierros barridos en verano, para este trabajo 
participan hombres, mujeres y los niños de la comunidad.  
 
Caza:  
Los cazadores salen en la noche especialmente en luna menguante a cazar llevando 
consigo la linterna y la escopeta. Estas actividades las denominan la milandada, las 
presas capturadas las utilizan para su alimentación y venta a los vecinos.  
 
Recolección:  
Es un trabajo específico  que realizan las mujeres y los niños, se recolectan 
camarones (munchilla) piangua, almejas, también salen al monte a buscar frutos 
silvestres como: Pepepán, mil pesos, Naidi. Estos productos son destinados para el 
consumo.  
 
Minería:  
Es una actividad muy antigua practicada por los ancestros y los miembros del consejo, 
tradición que aún se conserva de forma artesanal y rudimentaria en lo referente a la 
técnica y metodología tradicional (mazamorrero y monitoreo). En torno a esta actividad 
se integran hombres, mujeres y niños quienes practican activamente la extracción y 
exploración minera de oro y platino.  
Los sitios de explotación minera tienen una tradición familiar, a través de la zona de 
parentesco y de afinidad, cuando existen estrechos lasos de amistad o compadrazgo, 
también se puede practicar la explotación minera sin ningún problema.  
 
En las comunidades de los consejos, la familia se constituye dentro de la comunidad 
en la unidad económica. Padres e hijos conforman un equipo de trabajo para el 
desarrollo de todas las actividades, cada miembro de la familia aporta al sustento del 
grupo, es así como los niños a temprana edad, salen en busca de pescados, camarón 
y frutas para llevar a la casa, además colaboran con las actividades domésticas que 
las madres realizan, las mujeres son el soporte del hogar, cumplen actividades 
domésticas y también colaboran con el hombre en actividades cotidianas para la 
siembra y explotación minera.  
 
Existen formas de organización social como la minga y el cambio de mano, 
practicados en épocas de la preparación del terreno para la siembra y la cosecha. 
Este tipo de organización opera para la comunidad como sistema de cooperación y 
mutualismo que ayudan a fortalecer las relaciones sociales comunitarias.  
 
Tenencia de la tierra: 
Las tierras que poseen las familias que conforman los consejos comunitarios, fueron 
heredadas de los mayores. En la actualidad las tierras son heredadas de padres e 
hijos, cada familia explota varios pedazos de tierra generalmente en ríos y quebradas, 
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tienen una tradición de hecho sobre terrenos. La herencia hace parte de la cultura 
ancestral, por medio de la cual se le rendía un alto valor a la tierra, tanto como 
patrimonio, como garante de sobrevivencia y autonomía. Aun hoy los habitantes de los 
consejos comunitarios responden a esta dinámica tradicional. 
 
Es necesario enfatizar que la herencia cultural, las condiciones geográficas, son las 
que determinan la conservación de dichos patrones culturales, dada la ausencia de 
personas foráneas. El acceso a la tierra se enmarca, por un lado, en relaciones de 
parentesco y solidaridad de los individuos del consejo comunitario y por otro, el deseo 
y posibilidad del individuo de trabajar o cultivar la tierra.  
 
Cuando analizamos las formas o modalidades de acceso a la tierra, en los consejos 
comunitarios, notamos por las mismas condiciones internas de las comunidades, son 
las que junto al manejo interno y circulación de la tierra permiten la viabilidad de la Ley 
70, en lo referente a la titulación colectiva. 
 
Este manejo interno de la tierra genera una confrontación con el derecho positivo y la 
tradición ancestral.  
 
Dentro de los consejos comunitarios Son pocos los poseedores de título otorgados por 
el INCORA, dentro de los consejos no encontramos terceros ocupantes, todas las 
tierras están en poder de los nativos que conforman el consejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.1. Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Bracito Amazonas. 
 

 Localización Geográfica. 
 
El Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Bracito Amazonas, se encuentra 
Localizado en el Municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca,  en la 
parte baja de la cuenca del río Anchicayá, está conformado por las veredas de  Bracito 
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y Amazonas, que le dan el nombre al Consejo y un tercer caserío flotante de 
pescadores que se le conoce como  La Popa. Limita por el Norte, con el Consejo 
Mayor del río Anchicayá y con el Consejo Comunitario de Taparal-Humane; por el Sur 
con el Consejo Comunitario Mayor del río Raposo, por el Oriente con el Consejo 
Mayor del Río Anchicayá y por el Occidente con el Océano Pacífico. 
 

 
 

 Actividades Productivas Del Consejo 
  
Los espacios donde se desarrollan las actividades sociales, culturales y económicas 
son alrededor de los centros poblados de Bracito y Amazonas, generalmente tienen 
como epicentro las escuelas o en la casa de la señora María Santos Renteria. Como 
parte de la diversidad y la procedencia de pobladores que trajeron una variedad de 
ocupaciones que se mantienen has hoy las principales son: 
 
 La Agricultura. 
 La Pesca Artesanal.  
 La extracción de piangua y captura de cangrejo. 
 Siembras de pan coger. 
 El corte de madera 
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 La caza. 
 

 Problemática Social    
 
Uno de los problemas más sentidos en la comunidad principalmente por los jóvenes, 
es la falta de empleo y oportunidades de estudio. En el Consejo las actividades 
productivas en las que se emplean los jóvenes son pocas, ya que la gran mayoría son 
realizadas por el jefe de la familia con la ayuda de los jóvenes, pero sin que ellos sean 
los directos responsables de la actividad. Por lo que se plantea una diversificación y 
tecnificación de las actividades que permita generar mayores fuentes de empleo y de 
recursos para los pobladores. 
 
Lo anterior permitirá que los jóvenes del Consejo se capaciten, lo que seguramente 
traerá un mejor estar para el territorio ya que serán estos jóvenes los que lo dirigirán 
en el futuro. 
 

 Problemática Ambiental 
 
Los principales problemas ambientales de Consejo están relacionados con la sobre 
explotación de la fauna y la flora, la cual ha llegado a  desaparecer especies nativas 
en el territorio (ya sea por desplazamiento por intervención de habitad en el caso de 
fauna o por disminución en cantidad por sobre explotación en la flora).  
 
Unido a lo anterior existe una gran preocupación por la contaminación constante y 
paulatina que se realiza por diferentes actividades humanas sobre el Río Anchicayá y 
sus afluentes, lo que origina la muerte de gran cantidad de la fauna del río, sin 
mencionar el problema de salud ya que el agua que utiliza la comunidad para sus 
quehaceres diarios es tomada en mayor cantidad de este.  
 
 
 
 
 
 
8.2.2. Consejo Comunitario De La Comunidad Negra De Taparal Humanes 
 
Luego de la selección preliminar realizada por la CVC se efectuaron algunas vistas a 
su territorio acompañados de algunos de sus líderes para la verificación de áreas que 
contaran con las características medioambientales exigidas para la Revegetalización 
de mangle rojo (Rhizophora mangle). Se determino que este consejo Comunitario no 
poseía áreas propias en las cuales poder adelantar labores, pues los sitios propuestos 
por sus líderes que satisfacían plenamente las condiciones ambientales y de 
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intervención, se encuentran al interior del los territorios del Consejo Mayor de 
Anchicayá según se demuestra al plasmar los puntos tomados con GPS sobre las 
cartografías de los Consejos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.3. Consejo Comunitario De La Comunidad Negra De Guadualito 
 
El Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Guadualito, se encuentra 
Localizado en el Municipio de Buenaventura, en la cuenca del Río Dagua. Presenta 
los siguientes limites: Por el Norte con los Consejos Comunitarios de Campo Hermoso 
y el Río Dagua; por el Sur con el Consejo Comunitario de Bajo Potedó y  el de 
Taparal-Humane; por el Oriente con la Comunidad Indígena de Mesetas y  por el 
Occidente con el Mar. 
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Se determino mediante la revisión de la cartografía y algunas vistas acompañados de 
algunos de sus líderes a sus territorios colectivos que este consejo Comunitario 
presenta los mismos inconvenientes que el consejo Comunitario de Taparal-Humanes, 
es decir no poseía áreas propias en las cuales poder adelantar labores; pues los sitios 
propuestos que cumplen plenamente con las condiciones ambientales y de 
intervención, se encuentran al interior del los territorios del Consejo Mayor de 
Anchicayá la Revegetalización de mangle rojo (Rhizophora mangle).  
 
 
 
 
8.2.4. Consejo Comunitario Mayor Del Rio Anchicayá 
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El Concejo Mayor de Anchicayá cuenta aproximadamente con 700 personas, 
agrupadas en 170 familias las cuales se encuentran ubicadas a lo largo  y ancho de la 
zona costera y que hace uso de las áreas de manglares de este concejo. 
 
 

 Existencia  de  Múltiples  Consejos  Comunitarios  
 
El Consejo Comunitario asume como mapa político el mapa de la titulación colectiva 
siendo el territorio un todo en el cual se conjuga las actividades, políticas, sociales, 
culturales y ancestrales de las comunidades que en el habitan; lo anterior no modifica 
o condiciona la lucha de esta comunidad por su territorio ancestral cuya área es 
mucho mayor que la legalmente constituida 
 
 
 
 
 
 

 Limites 
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Consejo Comunitario Longitud del límite y orientación 

Consejo Mayor del Rio Dagua 
Ubicado al Norte compartiendo una 
distancia de 4.8 Km de limite común  

Consejo Comunitario Guadualito 
Ubicado al Norte compartiendo una 
distancia de 0.705 Km de limite común 

Consejo Comunitario Bajo Potedo 
Ubicado al Norte compartiendo una 
distancia de 5.6 Km de limite común 

Consejo Comunitario Taparal 
Ubicado al Norte compartiendo una 
distancia de 14.4 Km de limite común 

Consejo Comunitario Alto Potedó 
Ubicado al Norte compartiendo una 
distancia de 6.2 Km de limite común 

Consejo Comunitario Sabaletas 
Ubicado al Este compartiendo una 
distancia de 4.1 Km de limite común 

Consejo Comunitario Limones 
Ubicado al Este compartiendo una 
distancia de 2.7 Km de limite común 

Consejo Comunitario Guaimia 
Ubicado al Este compartiendo una 
distancia de 0.663  Km de limite común 

Consejo Comunitario San Marcos 
Ubicado al Este compartiendo una 
distancia de 3.9  Km de limite común 

Consejo Comunitario Llano Bajo 
Ubicado al Sur compartiendo una 
distancia de 3.5  Km de limite común 

Consejo Comunitario Raposo 
Ubicado al Sur compartiendo una 
distancia de 10.1  Km de limite común 

Consejo Comunitario Bracito y 
Amazonas 

Ubicado al Sur compartiendo una 
distancia de 15.5  Km de limite común 

Océano Pacifico 
Ubicado al Oeste compartiendo una 
distancia de 33.47  Km de limite común 

 
En materia política-organizativa y de administración territorial el río Anchicayá 
presenta una situación extremadamente peculiar, cuenta con 12 consejos 
comunitarios, uno en cada una de las veredas de la zona de carretera, y cuatro en la 
zona fluvial incluyendo al consejo comunitario mayor, cada uno cumpliendo con las 
funciones que les manda el decreto 1745 de 1995 y el decreto propio.  Un dilema que 
emerge en esta relación de poderes locales, es la marcada diferencia tanto en 
enfoques y metodología para abordar la defensa y reivindicación de los derechos 
colectivos de las comunidades, especialmente el derecho al territorio. 
 
Es de suma importancia que este plan sobre administración de RR.NN. incorpore este 
tema en su análisis y formule estrategias para transformar positivamente esta 
situación. 
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El territorio de la comunidad negra del consejo comunitario Mayor del Rió Anchicayá 
está concebido más allá de los límites topográficos o las coordenadas de los puntos 
de referencia que lo delimitan, siendo entonces el territorio concebido como un 
espacio de vida que integra de una manera armónica la gente, la cultura y la 
naturaleza mediante conocimientos ancestrales de prácticas tradicionales que rigen el 
diario vivir de esta comunidad. 
 
Es de tener en cuenta que la comunidad negra del rió Anchicayá al igual que muchas 
comunidades del pacífico Colombiano defienden el derecho a su territorio, porque 
ancestral y tradicionalmente siempre han hecho parte de él. Siendo participes de una 
herencia que ancestralmente ha sido cedida de generación en generación por los 
mayores, para el uso sostenible, el disfrute, la permanencia de sus tradiciones y la 
conservación de las plantas y animales que en el habitan. 
 
Desde esta lógica la apropiación del territorio no se pierde por ausencia de las 
comunidades, o grupos familiares, ni se gana por ocupación, simplemente  se 
pertenece al territorio. 
 
 

 Problemática Social. 
 
El territorio ancestral del río Anchicayá  situado en el municipio de Buenaventura, 
política y administrativamente cuenta con un conjunto de instituciones con 
responsabilidades en materia de proyecto productivos, de conservación, de 
investigación, etc., entre los cuales tenemos al INCODER, CVC, Alcaldía Municipal, 
INVERMAR, IIAP, SENA, entre otras. 
 
Para lograr que este plan de administración y manejo de los recursos naturales tenga 
un nivel significativo de efectividad debe generar espacios de discusión y construcción 
de consensos en pro de la conservación de los recursos naturales y el control 
territorial para el bienestar colectivo de los Anchicagueños. Es entonces una apuesta 
estratégica para abordarla desde la construcción del diagnóstico hasta la formulación 
e implementación del plan. 
 
 
 
 

9. PROCESO DE CAPACITACION 

Las diferentes capacitaciones en los consejos comunitarios de Bracito Amazona, 
Taparal Humanes, Guadualito y el consejo Mayor de Anchicayá se desarrollarán a 



 

FICHA CPIC 4-3  PLAN DE 
COMPENSACION DE MANGLAR  

 

 

         

 

Elaborado por: 
 

Álvaro Perdomo O. 
Ing. Forestal 

Revisado por: 
 
Gustavo Gutiérrez C. 
Dir. Dpto. Ambiental 

14/09/2009 

Página  34 

 

                                                                                                                                                      

través de charlas estructuradas que contara con la participación activa de los 
asistentes. 
 
Capacitar a un grupo de 40 personas por cada  consejo comunitario; grupos locales de 
mangleros, pescadores y/ o recolectores, en actividades de Revegetalización de las 
áreas por recuperar, siembra directa, mantenimiento de siembras, monitoreo de 
siembras, entre otras, para lo que se desarrollaran 4 talleres teórico–prácticos por 
cada comunidad participante del proceso que se encuentre emplazada en territorio de 
los concejos. 

El proceso de enseñanza será vertical, impartida por los profesionales de los 
componentes técnico y social para la sensibilización, motivación y organización de  
quienes trabajaran de manera conjunta en el desarrollo del plan de compensación 
para la restauración ecológica de  141 has del ecosistema manglar entre ellos 
(pescadores, recolectores, mangleros). 
 
Estos talleres contaran con un proceso teórico practico, con la utilización de 
metodologías como la IAP, (Investigación Acción Participativa) en el cual las personas 
o grupos actuaran sobre la propia realidad, acompañados de técnicas participativas 
generando un ambiente dinámico para: 
 

- El compromiso y continuidad de los participantes 
- Ayudas audiovisuales 
- Materiales impresos explicativos de cada una de las acciones a desarrollar 
- Estipulación de los diferentes estímulos a los participantes entre otros 
- Plan de actividades y encuestas que permitan obtener una radiografía del 

panorama actual de los ecosistemas manglar. 
- Una proyección ante lo identificado. 

 
De esta manera los talleres se desarrollaran por etapas distribuidos en los periodos de 
ejecución del plan de compensación al manglar, se trabajaran con grupos focalizados 
acorde a las diferentes acciones a ejecutar en este sentido las capacitaciones 
contaran con el siguiente ejercicio.  

1- Construcción conceptual  
2- Conversatorios de retroalimentación   
3- Salidas de campo 
4- Conformación de grupos de campo 
5- Realización de informes. 

Para tal fin se desarrollara un total de cuatro talleres (4) por Comunidad al interior de 
cada uno de los Concejos Comunitarios distribuidos de la siguiente manera: 
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9.1 Construcción conceptual: 
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En este espacio se trataran aspectos relacionados con la parte de la biodiversidad y la 
importancia en tanto a la interpretación del desarrollo de todos las especies que 
habitan en el ecosistema manglar, industria del mangle componente biótico entre 
otros. Este espacio funcionara como un proceso de  capacitación con y para los  
participantes así, como también temáticas relacionadas con enriquecimiento de 
bosques, importancia, finalidad, y uso de bienes y servicios.  
 
Para el desarrollo de los talleres se hará énfasis en las técnicas de muestreo 
empleadas para realizar inventarios de biodiversidad, toma de datos sobre el estado 
del manglar, caracterización ecológica rápida de parcelas de manglar selectas, 
técnicas para el trazado de transeptos, recolección de semillas etc., alterno a estos 
talleres se desarrollará un espacio para la realización de temáticas sociales que 
funcionaran como sensibilización sobre biodiversidad genética y cultural, Identificación 
de actividades que se pueden desarrollar con participación comunitaria para la 
conservación del ecosistema manglar, Repercusiones de las intervenciones humanas 
en el inadecuado uso del ecosistema manglar para la disminución de la biodiversidad, 
construcción comunitaria para asentar bases necesarias para el manejo sostenible del 
bosque de manglar en estado de deterioro, perspectiva de género frente a la 
apropiación de recursos naturales del entorno. 
 
A partir del segundo taller se diligenciara un formato tipo encuesta que recogerá la 
información necesaria sobre el uso, importancia, problemáticas y manejo en el 
ecosistema manglar y además enlistar todas y cada una de las actividades que la 
comunidad (hombres y mujeres) realizan en el mismo. 
 

9.2 Conversatorios:   

De acuerdo con los conceptos dados a conocer por el expositor se desarrollara un 
ejercicio en el cual los participantes dan a conocer sus experiencias, conocimientos y 
acciones que se han desarrollado alrededor de las diferentes practicas comunitarias 
sobe el manejo de sus territorio y entre este y el ecosistema manglar. Este espacio 
estará orientado por el profesional del área social quien contribuirá en el proceso de 
retroalimentación, sensibilización y motivación en torno a las acciones a desarrollar 
para que sirva de construcción colectiva que garantice la sostenibilidad de dichas 
acciones a corto, mediano y largo plazo.  

 

9.3 Salidas de campo: 

Este espacio se divide en dos componentes. El primero es un componente de trabajo 
de campo que busca estimular a los participantes en la formulación de preguntas y la 
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utilización de métodos para levantar información que permita diagnosticar el estado de 
conservación de los ecosistemas manglar para obtener diferentes muestras y habitas 
de las especies asociadas al ecosistema manglar y desarrollar las labores pertinentes 
en tanto al proceso de siembra de las especies de mangle a utilizar en el proceso de 
reforestación. 

9.4 Conformación de grupos de campo:  

Conjuntamente con el trabajador social se realizaran reuniones periódicas para la 
organización de las diferentes salidas de campo a desarrollar, dichas reuniones se 
realizaran posteriormente a la realización de jornadas de capacitación esto con el fin 
de organizar de manera a priori todos los elementos y estrategias organizativas  a 
utilizar en torno a la realización de las actividades de campo. 

9.5 Realización de informes: 

Este componente contara con la compilación de las diferentes acciones  desarrolladas, 
recolección de la información de los apuntes de campo que llevara cada  grupo de 
trabajo en torno a la recuperación del ecosistema manglar, la génesis del presente 
aspecto es hacer énfasis en la estructuración y manejo de base de datos que permitan 
dar cuenta de las intervenciones realizadas a partir de los informes que se 
desarrollaran posterior a la ejecución de cada jornada de capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE MANGLAR 
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Una vez se haya logrado un acuerdo con los consejos comunitarios y se cuente con la 
participación de las comunidades se procedió a según el caso a considerar las 
actividades: 

 

En términos generales, se consideraron 3 actividades para la recuperación o el 
establecimiento de la cobertura vegetal en áreas deterioradas o de reciente formación 
y una actividad para la recuperación de la dinámica hídrica en éstas: 

 

 La restauración, en sentido restringido y referente al manglar, tiene que ver con la 
remoción de los tensores en el ecosistema, con el objeto de inducir condiciones 
normales para la posterior recuperación de la cobertura vegetal y 
consecuentemente de otros elementos afectados. Según SÁNCHEZ ET AL. (2000) 
básicamente se presentan dos niveles de intervención: en el primero están las 
áreas deterioradas y en proceso de degradación, en donde se evidencia gran parte 
del arbolado muerto y solo quedan en pie algunos individuos, situación originada 
por condiciones estresantes de un desequilibrio hídrico en el área. Y en segunda 
instancia se presentan las zonas deterioradas en estado avanzado de degradación, 
con suelos hipersalinos y con la totalidad de los árboles muertos, que se han 
colapsado a consecuencia de la pérdida natural de los flujos hídricos y por lo tanto 
de su dinámica; 

 

 La Revegetalización es la actividad relacionada con la regeneración o 
restablecimiento de la cobertura vegetal que se encontraba en la zona, usualmente 
esta actividad se adelanta en áreas alteradas donde se ha perdido el arbolado de 
mangle, generalmente por tala, y en las cuáles la cobertura vegetal ha sido 
reemplazada por especies invasoras como el helecho (Acrostichum aureum) y en 
donde aún se conservan las condiciones ambientales básicas de salinidad y flujo de 
agua y que habitualmente se encuentran circundadas por áreas de manglares en 
buenas condiciones; 

 

 La vegetalización hace referencia a la actividad de siembra de plántulas en áreas, 
sin cobertura vegetal o con ésta, principalmente de tipo graminoide; generalmente 
en playones aluviales de origen fluvial de reciente formación y sin alteraciones 
evidentes (SÁNCHEZ ET AL., 2.000); 

Luego de la inspección de las áreas, su revisión técnica-ambiental y el acercamiento 
con las comunidades instaladas en la zona, se concluyo que las labores de 
compensación de manglar deben ir encaminadas a realizar labores de 
Revegetalización. 
 
Las Actividades que conciernen a la Revegetalización, métodos de siembra, siembra 
directa de Propágulos, labores de adecuación del terreno, delimitación del área a 
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utilizar, eliminación de especies no deseadas, trazado para el proceso de siembra, 
mantenimiento y resiembra serán en lo posible realizadas por las comunidades 
beneficiarias del proyecto. 

 

10.1 Selección de la especie 

La especie seleccionada para adelantar la Revegetalización es mangle rojo 
(Rhizophora mangle), pues presenta características particulares que favorecen la 
producción y el manejo (SÁNCHEZ ET AL., 2000), debido a que es la de mayor uso, en 
estado natural es la especie más abundante; presenta disponibilidad permanente de 
semillas; favorece la implantación de manera natural de otras especies de mangles en 
el área recuperada; estabiliza playones aluviales de reciente formación; es la especie 
más afectada en zonas alteradas o deterioradas. 
  

En cuanto a la necesidad de establecer viveros forestales temporales para el 
Rhizophora mangle, también existen estudios y conceptos que determinan la no 
necesidad de construcción  
 

Debido a las condiciones del manglar del pacifico colombiano, se tienen las siguientes 
consideraciones sobre la inconveniencia de implementar viveros en el programa de 
restauración: 
 

 La especie mangle rojo Rhizophora mangle, germina directamente en la planta 
madre factor o variable que determina que las plántulas se pueden llevar 
directamente a plantación. 

 

 El sustrato del ecosistema manglar es por excelencia lodoso, por tanto el llenado 
de bolsas plásticas es dispendioso y casi imposible de mantener su consistencia 
y rigidez por un tiempo mínimo de 90 días, tiempo que se gana en la plantación o 
siembra directa. 

 

 En las plántulas de vivero, si se pasan de su época de siembra, se produce un 
enrollamiento o acolchonamiento de sus raíces en el fondo de las bolsas 
plásticas. Esta anomalía o situación no deseada produce en la futura plantación 
el volcamiento y muerte de los árboles que presentan dicho problema, afectando 
otros árboles en el momento de la caída. 

 

 Las bolsas utilizadas en el vivero son generalmente un problema ambiental, pues 
su extracción generalmente no se efectúa con la rigurosidad necesaria; esta 
situación se elimina con la siembra directa de las plántulas de mangle. 
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 Los viveros son necesarios donde las distancias de producción de las plántulas 
hasta el sitio de siembra o plantación son considerables, en la práctica esas 
distancias sobrepasan varias decenas o cientos de kilómetros. En el caso del 
manglar, los sitios para siembra se deben seleccionar cerca a las comunidades 
para evitar grandes distancias de transporte, sembrar los Propágulos o plántulas 
directamente en campo evitando el transporte de bolsas con material de vivero 
conteniendo un material lodoso complejo de transportar. 

 

 La construcción del vivero o de los viveros se tendría que efectuar con materiales 
de la región y los materiales que ofrece la región son productos maderables o 
arbóreos del ecosistema manglar, los cuales son productos vedados en el 
territorio jurisdicción de la CVC. Traer elementos para la construcción desde 
otras zonas como buenaventura no garantiza por un lado la legalidad del material 
y por otro no justifica su inversión económica. 

 

 Sumado a estas consideraciones la especie mangle rojo Rhizophora mangle, 
presenta buenos porcentajes de prendimiento utilizando siembra directa, factor 
que se incrementará al utilizar hormonas enraizadoras, de tal forma que los 
gastos en el vivero se emplearán de manera más que justificada en la utilización 
de estas hormonas. 

 
 

a. Labores de adecuación de Terreno 

 
En las áreas definidas para adelantar las acciones de recuperación se efectuarán las 
siguientes actividades: delimitación y demarcación del área, eliminación total o parcial 
de plantas no deseables, trazado para el proceso definitivo de siembra (GUEVARA, 
1998).  
 
A continuación se describen las etapas de campo del Programa de Restauración: 
 
Delimitación y demarcación del área. 
Realizada la selección del sitio que se va a restaurar, se procede a delimitarlo y 
demarcarlo, con el apoyo de cintas, cuerdas y otros elementos que permitan su fácil 
ubicación e identificación, su demarcación debe efectuarse con elementos perdurables 
y de colores fuertes y llamativos, preferiblemente tubos de PVC de colores vivos 
amarillo o zapote perforados en toda su longitud con el fin de evitar su extracción y 
utilización en otras actividades.  
 
Preparación del sitio o Limpieza del terreno 
La preparación del sitio viabiliza el crecimiento de las plántulas o Propágulos en la 
plantación, mejorando también el desarrollo radicular. 
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Remoción de maleza 
La presencia de maleza, ranconcha o cangrejal en el ecosistema manglar, provocan 
un crecimiento débil y tardío o inclusive la muerte de las plántulas de mangle. Se debe 
realizar la eliminación total de malezas, especialmente ranconcha, efectuando la 
extracción total de la cepa, procurando la extirpación total, utilizando machetes y 
palines en las labores. 
 
Construcción de trampas para detener troncos y ramas arrastradas por el flujo 
mareal. 
 
Esta actividad se efectúa con el fin de crear obstáculos que sirvan de trampa y 
detengan los residuos sólidos vegetales que el movimiento de mareas transporte y 
pueda eventualmente depositar encima de las plántulas dañándolas o deteriorando su 
estado. 
 
Construcción de barreras contra el embate mareal y motores fuera de borda, 
para evitar remoción de suelo o fango y daños mecánicos a los Propágulos. 
 

b. Trazado y demarcación de la siembra. 
 
La zona del ecosistema de manglar por ser relativamente plano, el trazado se puede 
efectuar en cuadrado o rectangular. El trazado permitirá la demarcación entre líneas y 
la distancia en la cual se establecerá cada árbol, el adecuado trazado y demarcación 
donde se plantará cada árbol, permite dar homogeneidad a la plantación y 
posteriormente permitirá las acciones de control y seguimiento. Se llevaran a cabo las 
siguientes actividades: 
 
Ahoyado (En sectores con presencia de barro consistente) 
El ahoyado en áreas de manglar no es necesario, pues son terrenos muy fangosos, si 
eventualmente se planta otra especie del ecosistema de manglar que necesite ser 
sembrada en terrenos (barro) más consistente, se podrá considerar y efectuar el 
ahoyado para su siembra. 
 
 
 
 
10.2 Siembra 

 
El mangle rojo Rhizophora mangle, germina directamente en el árbol padre, por esta 
razón la siembra se puede realizar directamente en campo después de un proceso de 
dinamizar artificialmente la producción de raíces (mediante la aplicación de 
enraizadoras). 
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La siembra se efectuará de manera directa después de realizado el trazado, las 
plúmulas deben haber pasado por un proceso de control de calidad y selección, deben 
tener un tamaño mínimo de 20 cms, libre de daños mecánicos, libre de ataque de 
insectos y de hongos. La siembra se realizará preferiblemente en días nublados y en 
la mañana, tratando de evitar al máximo altas temperaturas. 
 
La densidad de siembra será en promedio de 476 plántulas por hectárea  en diferentes 
distanciamientos acordes con el método de siembra. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modelo de enriquecimiento en bosques de Manglar con amplia cobertura forestal pero 

degradados genéticamente. Diseñó: (García Lilia y Suárez Roberto, 2007) 

 
 
10.3. Resiembra 

 
El proceso de sustitución del material muerto debido a efectos ambientales, 
particularidades de las especies o acciones antrópicas se realizará después de un (1) 
mes, para lo que se llevará a cabo una evaluación previa de la magnitud y de los 

Especie 
Distancia 
Siembra 

Densidad x Ha 

Rhizophora mangle 7 x 3 m 476 
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factores causantes. Los individuos muertos se reemplazarán con nuevo material 
vegetal observando las recomendaciones antes mencionadas. 

 
 

11. IMPACTOS ESPERADOS 
 
Luego de la implementación del plan de compensación de manglar por parte de 
TCBUEN en áreas altamente intervenidas de la zona de la bahía de Buenaventura se 
espera que se presenten en gran medida los siguientes impactos: 
 
11.1. Impactos Directos. 
 
El mejoramiento del ecosistema forestal de manglar mediante la recuperación 
paulatina de la calidad estructural y biótica en las 141 Has revegetalizadas gracias la 
introducción de aproximadamente 66.700 individuos de Mangle rojo los cuales 
prestaran todos sus servicios ecológicos a la zona. 
 

  Indicadores Forestales. 
o Aumento en los volúmenes de madera 
o Refuerzo en la calidad genotípica de la especie Rhizophora 

mangle. 
 
11.2. Impactos Indirectos. 
 
La mitigación de los cambios Físico-Bióticos a las comunidades faunísticas terrestres y 
acuáticas propias de este tipo de ecosistemas, gracias a la Revegetalización de áreas 
actualmente intervenidas y con un desbalance de tipo antrópico. El refuerzo del 
sentido de conservación y de pertenecía hacia estos ecosistemas por parte de las 
comunidades beneficiadas, así como la creación de bases para un aprovechamiento 
de los recursos de manera sostenible. 
 
11.3. Impactos Ecológicos. 
 
Está representado no solo con el incremento de la cobertura boscosa que generara la 
reposición de 141.2 Has de manglar en relación de solo 11.2 Has intervenidas para la 
construcción de TCBUEN S.A, sino a su vez  todos los beneficios ambientales de tipo 
Faunísticos e Hidrobiológicos que se presentaran la recuperación de las barreras 
naturales presentes en estas áreas.  
 

 Indicadores biológicos 
o Aumento en la presencia de Crustáceos  
o Recuperación de zonas aptas para la reproducción natural de 

Moluscos (Piangua). 
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o Aumento en presencia de aves ya sean nativas como migratorias. 
 
 
11.4. Impactos Sociales. 
 
Estará reflejado en el número de empleos ofrecidos por el proyecto y que a su vez 
contribuirá principalmente en el aspecto económico gracias a la ocupación de la mano 
de obra disponible en la zona. 
 

El contratista tiene programado iniciar labores en el mes de Septiembre de 2009 el 
cual coincide con el inicio de la temporada escolar en el Distrito de Buenaventura esto 
contribuirá a mejoras en la calidad de vida como: 

o Compra de útiles y uniformes escolares para aproximadamente 140 niños. 
o Mejoras en la dieta alimentaria de aproximadamente 40 familias. 

 
Así mismo gracias a las capacitaciones dictadas y los talleres realizados estas 
comunidades podrán recibir apoyo en: 

o Fortalecimiento organizativo a las comunidades beneficiarias. 
o Refuerzo por medio de las capacitaciones de la responsabilidad ecológica de 

cada una de ellas. 
 

 

 12. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS. 

 
En el cronograma se muestra de manera general las actividades y los tiempos de 
ejecución en los ocho (8) meses, en la acción referente a la identificación y selección 
de áreas deben participar funcionarios de la CVC y los consejos comunitarios (ver 
anexos). También se llevarán a cabo la capacitación para las 10 personas 
seleccionadas por cada comunidad; se iniciará con el taller de socialización, siembra y 
mantenimiento en campo, también se dará capacitación para limpieza de esteros. 
 
 
 

13. PERSONAL REQUERIDO 

 

Las labores de Revegetalización requeridas para llevar a cabo el programa de 
compensación serán ejecutadas por medio de la contratación de un tercero (ONG´s, 
Fundaciones Ambientales, Concejos Comunitarios) los cuales cumplan con unos 
requisitos como: 
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 Tener trayectoria comprobada en actividades y proyectos con comunidades 
Afrodescendientes de la zona del pacifico. 

 Contar con el(los) aval(es) de los Concejos comunitarios de la bahía para 
desarrollar trabajos en sus territorios. 

 Disponer de un personal capacitado y con experiencia comprobada en trabajos 
de campo con comunidades del pacifico. 

 
Para las actividades de ejecución que se derivan de la implementación de la medida 
de manejo ambiental se requiere que el ente aprobado para adelantar labores cuente 
con el siguiente personal: 
 

1. Ingeniero Forestal Especializado 
Coordinador General. Con experiencia 
comprobada de trabajo en el Pacífico 

1. Ingeniero Forestal Residente 
Responsables de la parte operativa Con 
experiencia comprobada en manglar. 

1. Trabajadora Social 
Con experiencia en el manejo de 
comunidades afro colombianas. 

1. Biólogo 
Acompañamiento al monitoreo de fauna 
asociada al manglar. 

Tecnólogos Forestales Acompañamiento en el Trabajo de campo. 

 
 
Estas acciones de Revegetalización serán coordinadas por el departamento de 
Gestión Socio-Ambiental de TCBUEN S.A. que cuenta con un equipo multidisciplinario 
el cual estará dispuesto a llevar a cabo todas las revisiones y monitoreos para que 
este proyecto sea un éxito. El personal relacionado con esta actividad es: 
 
 
Álvaro Perdomo Ospina.   Ingeniero Forestal. 
Ana Lida Mosquera Castro Gestora Social. 
Wenceslao Mosquera Castillo  Biólogo. 
 

 

 

14. COSTOS. 
 
Para el desarrollo de las actividades del Plan de Compensación de Manglar, TCBUEN 
S.A tiene destinado un rubro presupuestal, el cual está siendo ajustado de acuerdo a 
los montos específicos en los requerimientos de cada uno de los Consejos 
Comunitarios beneficiarios del proyecto. 
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Una vez estén definidos los costos detallados para cada actividad se procederá según 
criterio de TCBUEN S.A, a compartir esta información con los interesados. 
 
 
 
15.  PROGRAMA DE MONITOREO DE LAS ÁREAS RECUPERADAS  

 

En la medida de compensación de la cobertura de manglar afectada por el 
emplazamiento del puerto se han incluido los aspectos básicos que se considerarán 
para definir la efectividad de recuperación de las áreas deterioradas; de igual forma se 
incluye esta acción en el cronograma y en la cuantificación y costos; es importante 
mencionar que la implementación de esta medida estará a cargo del Ingeniero 
Forestal, quién se ocupará del programa. A continuación se ampliarán algunos 
aspectos metodológicos del monitoreo y los aspectos del cronograma de ejecución.  
 
En el programa de monitoreo se considerarán tres aspectos básicos: el monitoreo de 
las plántulas sembradas, el monitoreo de los factores físicos y el monitoreo de la 
regeneración natural que se establezca en la zona de recuperación. A partir del 
análisis de esta información se podrá definir el cumplimiento del objetivo de la medida 
de manejo ambiental. 
 
 

 Inventario Forestal 
 
Se tendrá en cuenta entre otros los siguientes factores: 
 
 Georeferenciación de cada uno de los arboles sembrados en las 141 has. 
 Se identificarán tensores ambientales que puedan afectar la recuperación del 

bosque de manglar.  
 Se hará un registro fotográfico previo al inicio de los trabajos. 

 
 
 

 Instalación de las parcelas permanentes de crecimiento (PPC) 
 

Para la evaluación de los atributos estructurales del bosque de manglar, en cada una 
de las estaciones se utilizara la metodología de parcelas circulares rectangulares 
descritas por Ulloa-Delgado et al, (1998). Este tipo de parcelas presenta algunas 
ventajas, como un menor tiempo de instalación y el hecho de que la superficie de la 
parcela está plenamente determinada mediante la distancia del radio por lo cual no es 
necesario demarcar los límites. 
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En cada estación se ubicara geográficamente con un GPS un punto del lugar a partir 
del cual se ingresara al sitio de ubicación de las parcelas.  
 

 Establecimiento de transeptos  y parcelas permanentes de crecimiento 
 

Se establecerá una parcela permanente de crecimiento por sitio. 
 
Una vez se ingrese al bosque se establecerá el centro de la parcela y se medirá la 
distancia en línea recta desde este sitio hasta el punto de entrada. De acuerdo con la 
metodología de Collins y Good, (1987) el centro de la parcela se determinara con un 
individuo o “árbol focal” que se  marcara con pintura fluorescente.   
 
A continuación se establecerá la unidad de muestreo (parcela circular permanente) 
con base en un punto de partida conocido como el (0,0) de la parcela, el cual se 
demarcó con una estaca de madera pintada con pintura fluorescente. Seguidamente 
se delimita la primera parcela circular con un radio de 12,61 m para un área de 500 
metros cuadrados. 
 
Para facilitar la toma de datos en campo, cada parcela se subdividirá en cuatro 
cuadrantes imaginarios y en cada uno de ellos se medirá a los árboles la 
circunferencia del tronco (cm)  a 1,30 m del nivel del suelo con cinta métrica. Para el 
caso de los árboles de mangle rojo (Rhizophora sp) el diámetro se medirá  30 cm por 
encima de la última raíz fúlcrea o en el punto donde el diámetro del tronco se 
estabilice.  
 
 
 
 
 
 
 

 Variables de medición 
Las variables de medición contempladas en el monitoreo del manglar son:  
 
 Número de registro (Nº): Número consecutivo de los árboles mayores a 5 cm de 

diámetro normal, que aparecen en la parcela. 
 
 Nombre de la especie: Nombre local del individuo dado por el reconocedor o 

baquiano. 
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 Subparcela (SP): Corresponde a los números de la Subparcela donde se 
encuentra el individuo que puede tomar valores de 1 a 4. 

 
 Circunferencia normal (CN): Circunferencia del árbol medida en cm, con 

aproximación al mm, utilizando cinta métrica de fibra de vidrio, a los 1,3 m del 
suelo. 

 
 Altura total (HT): Altura medida hasta el tope del árbol utilizando un 

distanciómetro óptico, se registró en metros con aproximación a los 10 cm. 
 
 Altura de reiteración (HR): Altura medida hasta la base de la copa del árbol 

utilizando un distanciómetro óptico, registrada en metros con aproximación a los 
10 cm.  En algunos casos debido a las condiciones climáticas la medición de 
estas alturas se realizo por medio de estimaciones visuales. 

 
 Diámetros de copa (DC): Corresponden a las medidas del ancho de la copa 

proyectada en el suelo, como dos diámetros contrastantes (X, Y), se mide en 
metros en sentido perpendicular a los ejes de la parcela. 

 
 Coordenadas planas (CP): Corresponden a las medidas (X, Y) que ubican a 

cada uno de los árboles en un plano cartesiano por medio de un punto. 
 
 Observaciones (OBS): Registro de información cualitativa que permite 

complementar el estado actual de los individuos tales como bifurcado, inclinado, 
muerto en pie, tronco partido, caído de raíz, cortado, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perfiles de vegetación 
 
Para la elaboración de los perfiles de vegetación, en cada uno de los sitios de 
establecimiento  se delimitara una franja de 10 x 50 m subdividida en cuadrantes de 5 
x 10 m y ubicada entre las parcelas circulares uno y dos. En esta franja se tomaran los 
datos de los árboles en cuanto a especie, diámetro, altura de reiteración, altura total, 
diámetro de la copa en los ejes X, Y,  y  las coordenadas de ubicación en metros de 
cada uno de los árboles respecto a un punto base de referencia en cada cuadrante. 
Posteriormente, se elaboraron los perfiles en Word con ayuda de una plantilla. 
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 Monitoreo de la siembra  
 
Para este monitoreo serán seleccionadas y marcadas de manera permanente con 
láminas de aluminio codificadas 100 plántulas por hectárea, mensualmente se 
registrará el número de plántulas vivas, con el fin de analizar el porcentaje de 
mortalidad. Los procesos fisiológicos que conllevan al crecimiento y a la diferenciación 
u organogénesis, se monitorearan a partir del aumento de tamaño, el cual se 
determinará mediante la medición del tallo principal desde el anillo cotiledonar hasta la 
base de la yema apical, también se registrará el número de hojas y el de las ramas. En 
la Tabla 1 se presenta el protocolo para la adquisición de la información. 
 

Tabla 1. Protocolo para el monitoreo de siembra en las áreas restauradas 
 

 

PROTOCOLO DE MONITOREO DE SIEMBRA 

Fecha: Sitio: Unidad muestreo: 

Responsable: Ubicación:  

No. Altura 
No. 
hojas 

No. 
Ramas 

No. Raíces 
Estado 
sanitario 

Vigor 

1       
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…       

N       

 
Observaciones Generales: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 

 Monitoreo de aspectos físicos  
 

A partir del programa de monitoreo de las aguas, se pueden conocer las condiciones 
físico – químicas en las que se están desarrollando las plántulas, permitiendo 
identificar de manera oportuna alteraciones o irregularidades con el objeto de ejecutar 
las medidas pertinentes para restablecer la condiciones óptimas de desarrollo. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de la salinidad en el proceso de ecesis de los 
mangles, este parámetro se monitoreará mensualmente para lo que se tomarán 
registros en el agua que circunda la siembra, de manera superficial e intersticial; 
igualmente se medirá la salinidad en el cuerpo de agua más cercano de influencia 
directa sobre el área de restauración. 
 
Con el fin de evaluar las magnitudes de la salinidad intersticial en las estaciones de 
monitoreo, en el punto central de cada una de los sitios de enriquecimiento  se tomara 
una muestra de agua intersticial a 50 cm de profundidad, mediante un tubo de PVC de 
1 ½ pulgadas de diámetro y 0,6 m de longitud que posee orificios en uno de sus 
extremos. En total se tomaran tres muestras de agua intersticial por estación, 
distribuidas a tres distancias de la orilla del cuerpo de agua (25, 75 y 150 m) A las 
muestras de agua recolectadas, se les medirá la salinidad con un salinómetro. 
También se llevará un registro mensual de la temperatura del agua superficial, tanto 
de la siembra como del principal cuerpo de agua más cercano, esta medición, se 
llevará a cabo preferiblemente en las horas de mayor insolación. En la Tabla 2, se 
presenta el protocolo para la adquisición de la información 
 
 

Tabla 2. Protocolo para el monitoreo de los aspectos físicos en las áreas 
restauradas 
 

PROTOCOLO DE MONITOREO ASPECTOS BIOTICOS 

Fecha: Sitio: Unidad muestreo: 
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Responsable: Ubicación: Hora:  

Salinidad del agua Temperatura del agua 

Superficial Superficial 

Intersticial Intersticial 

Cuerpo de Agua  Cuerpo de Agua 

Observaciones Generales: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 Monitoreo de la regeneración natural 
 

Puesto que es importante conocer los cambios que se originen en el área recuperada 
también se tomarán registros de la regeneración natural, para esto se monitorearán un  
cuadrante por sitio, éstos tendrán un área de 25 m2 (5 metros por 5 metros), en los 
cuadrantes se contarán y medirán todos los individuos que se hayan establecido de 
manera natural en el área, de igual forma estos serán marcados con una placa de 
aluminio y se medirán para las plántulas los parámetros definidos para los individuos 
sembrados. En la Tabla2 se presenta el protocolo para la toma de información. 
 

Tabla 3. Protocolo para el monitoreo de la regeneración natural en las áreas 
restauradas 
 

PROTOCOLO DE MONITOREO DE REGENERACIÓN NATURAL 

Fecha:  Sitio:  Unidad muestreo:  

Responsable:  Ubicación:  Cuadrante No.: 

 

No. Especie Altura 
No. 
hojas 

No. 
Ramas 

No. 
Raíces 

Estado 
sanitario 

Vigor 

1        

…        

N        
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Observaciones Generales:  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 

La evaluación de la regeneración natural se llevara  a cabo en subparcelas ubicadas al 
azar dentro de las parcelas permanentes de crecimiento. En estas subparcelas se 
cuantificara la disponibilidad de todos los individuos de mangle encontrados en las 
clases R, U y E y se determinaron los Índices de existencias de acuerdo con la 
relación definida por Dubois (1980).   
 
Con base en los datos tomados en el campo, se realizaran los respectivos cálculos 
para la determinación de los índices de existencias, para lo anterior se tuvieron en 
cuenta las siguientes categorías de tamaño. 
 
R = Renuevo  o brinzal = 0-30 cm de altura 
U = Plantón = 30 -300 cm de altura. 
E = Establecido = >300 cm altura, < 5,0 cm de diámetro 
 
La categoría de tamaño R se registrara en unidades de muestreo de 2x2 m y las 
categorías U y E  en unidades de muestreo de 5 x 5 m. 
Para la determinación de los índices de existencias parciales (i.e.) se utilizara la 
siguiente relación: 
 

100 R =10 U =1E 
 
 
Lo cual significa que el índice de existencia parcial (i.e.) toma un valor máximo de 1,0 
cuando se cumple cualquiera de los componentes de la anterior relación y no excede 
este valor a pesar de que se tenga mayores existencias. 
 
El índice de existencias total (I.E) se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 
 

I.E =  ∑ (i.e/ n)* 100 
 
Variables de medición:  
 

 Número de registro (Nº): Número consecutivo de los árboles que aparecen en la 
parcela. 

 Especie del árbol: Nombre común del individuo 
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 Altura total (HT): Altura medida hasta el tope del árbol utilizando un 
distanciómetro óptico, registrada en metros con aproximación a los 10 cm. 

 Observaciones (OBS): Es el registro de información cualitativa que permite 
complementar el estado actual de los individuos tales como bifurcado, inclinado, 
muerto en pie, tronco partido, caído de raíz, cortado, etc. 
 

Las actividades se realizarán de acuerdo a lo estipulado en el cronograma de 
actividades, de tal manera que el seguimiento, se efectuará con base en este y 
tiempos establecidos para tal fin de acuerdo con el cronograma de actividades. Se 
presentarán los informes que a continuación se detallan:  
 
Recuperación de áreas deterioradas de manglar 
 

 Cantidad de hectáreas restauradas, revegetalizadas y/o vegetalizadas de acuerdo 
con las especificaciones anteriormente descritas. Porcentaje de avance del proyecto. 
 

 Estimaciones de porcentaje de prendido (siembra exitosa) de plúmulas 
 

 Reporte sobre el desarrollo de plántulas en campo, para lo cual se medirán las 
variables: longitud total de la plántula, número de hojas, estado sanitario, vigor, y 
aparición de raíces; para lo cual se tomará una muestra de 100 plántulas por 
hectárea seleccionadas al azar.  

 

 Registro fotográfico y Planos. 
 

 La información deberá ser sistematizada en hojas de Excel y el texto en Word 
 
 
Seguimiento de las labores de Revegetalización 
 
TCBUEN S.A a través de su departamento de gestión socio-ambiental, se encargara 
de realizar el seguimiento constante durante la ejecución de las labores y una vez sea 
entregada la etapa de establecimiento se procederá a realizar visitas periódicas para 
asegurarse de la continuidad y subsistencia del proyecto. 
 
Estas labores de seguimiento se determinaran una vez el proyecto concluya y se 
tenga una cartografía que permita realizar una planificación de las labores.  
 
Monitoreo ambiental (agua, suelo, plagas)  
 
1. Se realizará un monitoreo de la calidad del agua y suelo de manera bimestral, 

con la finalidad de:  
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 Monitorear los cambios que se vayan sucediendo al aplicar el programa de 
rescate de las zonas de manglar altamente intervenido al interior de la bahía de 
Buenaventura. 

 Sustentar las acciones correctivas que se determinen pertinentes en caso de 
desviación de los objetivos del programa.  

 Establecer posibles causas en caso de una baja tasa de éxito en los 
trasplantes.  

 Tomar acciones de control del entorno próximo, manejando variables de nivel 
de agua, sedimentos, parámetros fisicoquímicos, etc.  
 

2. Realizar conteos de especies asociadas a manglares, para determinar la 
diversidad y complementariedad determinando las variaciones que sirvan de 
indicadores del sistema manglar.  

 
3. Se verificará la salud de los árboles trasplantados, previniendo que aquellas 

especies perjudiciales ataquen a los árboles jóvenes recién plantados. 
 
Luego de realizadas las labores de Revegetalización y de monitoreo estas nuevas 
áreas pasaran a hacer parte de las zonas de manglar protegidas por la reglamentación 
dictada por la CVC mediante acuerdo del Consejo Directivo No. CD 018 de Agosto de 
1995, la cual establece la veda para el aprovechamiento, movilización y 
comercialización del Mangle. 
 
Sin embargo estas comunidades podrán seguir haciendo uso de todos los beneficios 
que el ecosistema les brinda, esta vez con un sentido de pertenencia mayor y el 
compromiso de estar involucrados en el desarrollo de las labores de mantenimiento 
para que las áreas Revegetalizadas tengan un completo establecimiento en la zona. 
La evaluación final del Plan de Compensación de Manglar será llevada a cabo por el 
Ministerio del Medio Ambiente MAVDT y la CVC, quienes verificaran el total 
cumplimiento de los objetivos planteados.  
 
 
16. INFORMES DEL CONTRATISTA  
 
Informe del Ingeniero Forestal Coordinador 
 
Debe contener un cuadro resumen de las áreas vistas con su respectiva ubicación en 
un plano y un cuadro resumen de las áreas seleccionadas con su localización 
específica, criterios para su escogencia, identificación de factores de riesgo, 
actividades que se deben desarrollar en cada una de éstas y recomendaciones para 
garantizar el éxito de la plantación. Registro fotográfico y Planos 
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Se hace énfasis en la presentación de la caracterización general de las áreas 
seleccionadas, para lo cual se consideraran, entre otros, algunos parámetros de las 
condiciones ambientales, como salinidad, temperatura, vegetación actual, entre otros. 
 
Programación y Número de Capacitaciones dadas a los socios de los grupos locales 
de mangleros, pescadores y/o recolectores: 
 

 Número de talleres teórico – prácticos realizados 

 Número de participantes. 
 
Informe mensual  
 
Elaboración de un Informe mensual, el cual deberá contener, entre otros, la siguiente 
información: 
 

 Resumen de actividades ejecutadas, porcentaje de avance. 

 Actividades de capacitación, que debe contener la metodología seguida, los temas 
abordados, actas de asistencia, porcentaje de participación del total de la 
comunidad y evaluación de recepción de información por parte de la comunidad.  

 Informe social sobre percepción de la comunidad y apropiación del proyecto. 
Actividades sociales realizadas. Encuestas sobre grado de apropiación del 
proyecto y percepción del manglar, generadas por las actividades del proyecto. 

Informe final  
 
Este documento debe realizarlo la Orghanización  contratado para el desarrollo del 
proyecto y debe contener el resumen de las actividades realizadas, logros y 
conclusiones de las actividades de Revegetalización de las áreas seleccionadas, debe 
llevar un registro fotográfico amplio en el cual se evidencie las labores llevadas a cabo, 
debe generarse una cartografía la cual permita a TCBUEN S.A y a cualquier otra 
entidad interesada en conocer sobre el resultado de la Revegetalización tener una 
idea de la ubicación de esta; debe ser entregado al termino de las labores dispuestas 
en el cronograma. Este informe debe igualmente considerar los aspectos sociales y de 
uso sostenible del manglar relacionados con el plan.  
 
Para TCBUEN S.A es indispensable que los objetivos sean alcanzados, para esto se 
realizara un seguimiento a las labores del contratista durante la ejecución del proyecto, 
de esta manera poder aplicar a tiempo los correctivos necesarios para el normal 
desarrollo de las actividades. 
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